



indaco



Către: **MINISTERUL MEDIULUI**
București, Bd. Libertății, nr. 12, sector 5

Spre știință: **MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR**



Ref: **Contractul de prestări servicii de îmbunătățire a funcționalităților existente și de adăugare de noi funcționalități sistemului informațional integrat SUMAL, WoodTracking și iWoodtracking nr. 5613/ 17.08.2016 (în continuare, "Contractul")**

București, 17.07.2017

Subscrisa, **INDACO SYSTEMS S.R.L.**, cu sediul social în București, str. Izvor, nr. 78, sector 5, tel/fax: 021.311.97.11, înregistrată la ORC sub nr. J40/20072/1994, CUI 6410158, cont bancar RO67TREZ7005069XXX002451, deschis la A.T.C.P.M.B, reprezentat legal prin dl. Iane Daniel în calitate de Administrator,

având în vedere următoarele aspecte:

- La data de 17.08.2016, între societatea noastră și instituția dvs. s-a încheiat Contractul nr. 5613/17.08.2016 (în cele ce urmează *Contractul*);
- Prin intermediul acestuia, ne-am obligat să prestăm către dvs. servicii de îmbunătățire a funcționalităților existente și de adăugare de noi funcționalități sistemului informațional integral SUMAL (SUMAL OCOL, SUMAL AGENT), Woodtracking și Iwoodtracking, potrivit cerințelor tehnice din Caietul de sarcini;
- Pe parcursul derulării Contractului, au existat numeroase situații în care specificațiile tehnice rezultate din necesitățile și solicitările concrete ale instituției dvs. au fost diferite și/sau suplimentare față de cerințele tehnice asumate de noi prin semnarea Contractului la baza căruia a stat Caietul de sarcini;

- Societatea noastră a încercat să dea curs și să soluționeze toate solicitările dvs. deși așa cum am arătat, de multe ori acestea au excedat obiectului Contractului semnat de părți;
- Deși v-am transmis multiple adrese prin care am solicitat clarificarea modului de executare a Contractului, prin raportare la obiectul acestuia, nu ați înțeles să răspundeți acestora, îngreunând sau împiedicând posibilitatea noastră de a răspunde solicitărilor dvs. precum și de a finaliza lucrările în termenele și condițiile stipulate în Contract;
- Deși am solicitat în data de 16.12.2016 încheierea unui act adițional de prelungire a duratei Contractului, acesta nu a fost încheiat din motive independente de voința noastră, împiedicând executarea integrală a obiectului Contractului, precum și începerea perioadei de mentenanță, neexistând produsul final.

formulăm prezenta

ADRESĂ

prin care vă aducem la cunoștință că, în condițiile de mai sus, societatea noastră consideră că, în lipsa unui act adițional de prelungire a Contractului nr. 5613/17.08.2013, acesta a încetat prin ajungere la termen la data de 17.12.2016, în condițiile art. 19 lit. a din cuprinsul acestuia și că ambele părți sunt eliberate de drepturi și nu mai reclamă niciun fel de drepturi care decurg din acest Contract.

Față de aceste aspecte, avem rugămintea de a vă exprima poziția cu privire la cele prezentate în Adresă, în termen de 5 zile de la data primirii prezentei.

INDACO SYSTEMS S.R.L

Prin administrator

Iane Daniel