
  

 

TERMENI DE REFERINȚĂ  

Servicii de consultanță pentru administrarea contractelor și supervizarea execuției 
lucrărilor de construcţii pentru „Platforme de depozitare a gunoiului de grajd și 

stație de compostare, în 35 de comunități”  

 
1. Introducere 

România a primit un împrumut de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
şi un Grant de la Fondul Global de Mediu pentru a sprijini implementarea Proiectului 
„Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” (Proiectul) în localităţile selectate ca 
vulnerabile sau potenţial vulnerabile la poluarea cu nutrienţi (ZVN). Obiectivul de dezvoltare 
a Proiectului este de a sprijini Guvernul României în îndeplinirea cerinţelor Directivei Nitraţi 
a UE la nivel naţional prin (a) reducerea descărcărilor de nutrienţi în corpurile de apă, (ii) 
promovarea schimbărilor comportamentale la nivelul comunelor, şi (c) întărirea capacităţii 
instituţionale şi de reglementare. Obiectivul final este de a reduce pe termen lung 
descărcarea de nutrienţi şi alţi poluanţi din agricultură în Dunăre şi Marea Neagră, printr-un 
management integrat al solului şi apelor. Împrumutul original al Proiectului a intrat în 
vigoare în 2008, iar data de închidere a fost 31 Mai 2017. 
 
În continuarea acestui Proiect, România a primit o Finanțare Adițională (AF) pentru ca 
Proiectul să finanțeze costurile asociate implementării activităților proiectului inițial la nivel 
național, având în vedere provocările continue cu care România se confruntă în ceea ce 
privește poluarea cu nutrienți la nivel național, dar și având în vedere lecțiile învățate în 
cadrul Proiectului inițial. Finanţarea Adiţională a Proiectului a intrat în vigoare pe 13 aprilie 
2017 şi a fost ratificată de către România prin Legea nr. 46/03.04.2017. Data de închidere a 
proiectului este 31 martie 2022.   
 
Prin Finanțarea Adițională, obiectivul general al Proiectului constă în sprijinirea Guvernului 
României de a îndeplini cerinţele Directivei „Nitraţi” a UE la nivel național.  

Pentru atingerea acestui obiectiv, prin Proiect se vor implementa o gamă largă de 
intervenţii, grupate în următoarele componente: 

(i) Investiţii la nivelul comunităţilor locale pentru reducerea poluării cu nutrienţi. 
Această componentă va sprijini investiţiile şi practicile de management concrete pentru 
reducerea poluării cu nutrienţi din agricultură, creşterea animalelor şi activităţi umane. 
Aceasta se bazează pe experienţa şi lecţiile învăţate în cadrul Proiectului inițial şi include 
sprijin pentru o serie de investiţii care pot include sisteme de colectare şi compostare a 
gunoiului de grajd, managementul gunoiului de grajd, producerea de biogaz din deşeuri 
animaliere şi/sau sisteme de canalizare şi tratare a apelor uzate în aproximativ 100 de 
comune care prezintă un risc ridicat la poluarea cu nitraţi, din toate cele 11 bazine 
hidrografice ale României. 

 

(ii) Consolidarea instituţională şi întărirea capacităţii. Această componentă va sprijini 
activităţile care au ca scop întărirea capacităţii instituţionale şi coordonarea cu autorităţile 
relevante de la nivel național şi local, instituţiile, agenţiile şi factorii interesaţi cu atribuţii 
în reglementarea, implementarea, monitorizarea şi raportarea în conformitate  cu cerinţele 
Directivei Nitraţi şi a Directivei Cadru Apă ale UE. Proiectul va contribui la creşterea 
capacităţii instituţionale prin furnizarea de echipament, software şi a altor echipamente 
solicitate, precum şi pentru instruirea de specialitate pentru personalul Ministerului Apelor 
şi Pădurilor (MAP), Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR), Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale (MADR), Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură (APIA), agenţiile 
pentru protecţia mediului, Garda Naţională de Mediu şi inspectoratele de sănătate publică, 
precum şi staţiile de cercetare şi oficiile judeţene pentru studii pedologice şi agrochimice. 
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(iii) Sprijin pentru informare şi conştientizare publică. Această componentă promovează 
îmbunătăţirea condiţiilor de salubritate în mediul rural în toate regiunile agroclimatice ale 
ţării, implementarea bunelor practice agricole şi organizarea de workshop-uri naţionale şi 
regionale, vizite pe teren şi vizite de studiu pentru diseminarea cunoştinţelor şi a abilităţilor 
referitoare la tehnologiile ecologice accesibile. 

 

2. Obiectivele serviciilor  

Obiectivul general  

Obiectivul general al acestor servicii este de a superviza execuția lucrărilor civile și de a 
administra contractele de execuție a lucrărilor de construcție, astfel încât acestea să fie 
desfășurate în conformitate cu prevederile documentelor contractuale corespunzătoare, cu 
legislația românească relevantă aflată în vigoare și cu bunele practici, de a se asigura că 
lucrările sunt executate și finalizate în timp util, că standardele de calitate solicitate sunt 
îndeplinite și că documentele solicitate relevante sunt elaborate și păstrate în mod 
corespunzător. 

Obiective specifice  
Obiectivele specifice ale serviciilor solicitate sunt: 

(a) administrarea și gestionarea contractelor de executare a lucrărilor aferente 
investițiilor care fac obiectul serviciilor solicitate (după cum este prevăzut în lista 
de investiții de la capitolul 3 – Domeniul de aplicare a serviciilor, a se vedea mai 
jos), în limita capacităților/responsabilităților delegate Consultantului de către 
Client (Ministerul Apelor și Pădurilor, denumit „Angajator” în cadrul contractelor de 
executare a lucrărilor aferente investițiilor), pentru a asigura respectarea de către 
Contractor a condițiilor și termenilor contractuali asociați, a cerințelor impuse de 
Banca Mondială, a cadrului legislativ şi legislaţiei naţionale, precum şi a  bunelor 
practici inginereşti. În acest context, Consultantul va avea rolul de Manager de 
Proiect pentru contractele de lucrări în raport cu autoritatea/responsabilităţile 
delegate; 

(b) supervizarea lucrărilor de execuţie şi a tuturor celorlalte activităţi conexe 
(furnizarea şi instalarea echipamentelor, testări tehnologice etc.) pentru aprobarea 
materialelor, echipamentelor și a execuției aferente investițiilor care fac obiectul 
serviciilor solicitate, astfel încât să se asigure că este atinsă o calitate înaltă a 
construcţiei în intervalul de timp şi bugetul stabilite, şi că toate lucrările sunt 
realizate în conformitate cu desenele tehnice aprobate, specificaţiile tehnice, 
specificaţiile de performanţă, Planul de Management Social și de Mediu și graficul 
de lucru aprobat. În acest context, Consultantul va acţiona ca Diriginte de şantier; 

(c) asigurarea urmăririi şi înregistrării adecvate a progresului lucrărilor şi transmiterea 
de rapoarte Clientului (Ministerul Apelor şi Pădurilor) conform solicitării acestuia și 
așa cum este specificat în acești termeni de referință. 

 

 

3. Scopul serviciilor 

a. Scopul general  

       Scopul serviciilor, în conformitate cu aceşti termeni de referinţă, include supervizarea 
lucrărilor de construcţii civile şi de administrare a contractelor de lucrări pentru 
investițiile care fac obiectul serviciilor solicitate, așa cum este specificat în tabelul de 
mai jos. 
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Tabelul 1 - Lista de investiții, care fac obiectul serviciilor solicitate 

 

Nr. crt. Beneficiar Județ Investiție 
Perioada de 

execuție 

1 Gherăseni Buzău 

Construire platformă comunală de 
depozitare și gospodărire a 
gunoiului de grajd și dotarea cu 
echipamente pentru dezvoltarea 
amenajărilor destinate depozitării 
gunoiului de grajd, în comuna 
Gherăseni, județul Buzău 

5 luni 

2 Mărăcineni Buzău 

Construire platformă comunală de 
depozitare și gospodărire a 
gunoiului de grajd și dotarea cu 
echipamente pentru dezvoltarea 
amenajărilor destinate depozitarii 
gunoiului de grajd, în comuna 
Mărăcineni, județul Buzău 

5 luni 

3 Jucu Cluj 
Platformă de depozitare a 
gunoiului de grajd în comuna 
Jucu, judeţul Cluj 

3 luni 

4 
Coarnele 
Caprei 

Iași 

Construire platformă de 
depozitare a gunoiului de grajd în 
comuna Coarnele Caprei, județul 
Iași 

4 luni 

5 Comarna Iași 
Platformă de depozitare și 
gospodărire a gunoiului de grajd în 
comuna Comarna, județul Iași 

6 luni 

6 Moșna Iași 

Construire platformă de 
depozitare și gospodărire a 
gunoiului de grajd în comuna 
Moșna, județul Iași 

5 luni 

7 Prisăcani *) Iași 
Staţie de compostare a gunoiului 
de grajd și ambalare compost în 
comuna Prisăcani, județul Iași 

8 luni 

8 Țibănești Iași 
Platformă de depozitare gunoi de 
grajd în comuna Țibănești, județul 
Iași 

4 luni 

9 Dobrun Olt 

Construire platformă comunală de 
depozitare și gospodărire a 
gunoiului de grajd, satul Ulmet, 
comuna Dobrun, județul Olt 

4 luni 

10 Vitomirești Olt 

Construirea unei platforme 
comunale de depozitare și 
gospodărire a gunoiului de grajd in 
sat Trepteni, comuna Vitomirești, 
jud. Olt 

4 luni 
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Nr. crt. Beneficiar Județ Investiție 
Perioada de 

execuție 

11 Galicea Vâlcea 

Construirea unei platforme 
comunale de depozitare și 
gospodărire a gunoiului de grajd 
comuna Galicea, judetul Vâlcea 

4 luni 

12 Lungești Vâlcea 

Construirea unei platforme 
comunale de depozitare și 
gospodărire a gunoiului de grajd, 
comuna Lungești, județul Vâlcea 

4 luni 

13 Rociu Argeș 

Platformă de colectare si 
managementul gunoiului de grajd 
in comuna Rociu, satele 
Șerbanesti, Gliganu de Sus, 
Gliganu de Jos și Rociu, județul 
Argeș 

3 luni 

14 Parva 
Bistrița-
Năsăud 

Platformă de depozitare a 
gunoiului de grajd in comuna 
Parva, județul Bistrița Năsăud 

6 luni 

15 
Tiha 
Bârgăului 

Bistrița-
Năsăud 

Construirea unei platforme 
comunale de depozitare și 
gospodărire a gunoiului de grajd, 
comuna Tiha Bârgăului, județul 
Bistrița Năsăud 

4 luni 

16 Bod Brașov 

Construirea unei platforme 
comunale de depozitare și 
gospodărire a gunoiului de grajd în 
comuna Bod 

3 luni 

17 Drăguș Brașov 

Construirea unei platforme 
comunale de depozitare și 
gospodărire a gunoiului de grajd în 
comuna Drăguș, județul Brașov 

3 luni 

18 Rîmnicelu Buzău 

Construirea unei platforme 
comunale de depozitare și 
gospodărire a gunoiului de grajd și 
dotarea cu echipamente pentru 
dezvoltarea amenajărilor 
destinate depozitării gunoiului de 
grajd, comuna Rîmnicelu, județul 

5 luni 

19 Robeasca Buzău 

Patformă de colectare și 
managementul gunoiului de grajd 
în comuna Robeasca, loc. 
Robeasca şi Moseşti, județul Buzău 

3 luni 

20 Unguraș Cluj 
Platformă de depozitare a 
gunoiului de grajd în comuna 
Unguraș, județul Cluj 

6 luni 

21 Călățele Cluj 
Construirea unei platforme 
comunale de depozitare și 

3 luni 
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Nr. crt. Beneficiar Județ Investiție 
Perioada de 

execuție 

gospodărire a gunoiului de grajd în 
comuna Călățele, județul Cluj 

22 Moroeni Dâmbovița 

Construirea unei platforme 
comunale de depozitare a 
gunoiului de grajd în comuna 
Moroeni, judeţul Dâmboviţa 

4 luni 

23 Șotânga Dâmbovița 

Construirea unei platforme 
comunale de depozitare și  
gospodărire a  gunoiului de grajd 
in comuna Șotânga, județul 
Dâmbovița 

4 luni 

24 Sadova Dolj 

Construirea unei platforme de 
depozitare și gospodărire a 
gunoiului de grajd, comuna 
Sadova, județul Dolj 

3 luni 

25 Colibași  Giurgiu 

Construirea unei platforme 
comunale de depozitare și 
gospodărire a gunoiului de grajd în 
comuna Colibași, județul Giurgiu 

4 luni 

26 Ipatele Iași 
Construire platforme de gunoi de 
grajd în comuna Ipatele, județul 
Iași 

4 luni 

27 Bichiș Mureș 

Platformă de colectare și 
managementul gunoiului de grajd 
în comuna Bichiș, localitățile 
Bichiș,Ozd, Nandra și Gâmbuț 

3 luni 

28 Batoș Mureș 

Construirea unei platforme 
comunale de depozitare și 
gospodărire a gunoiului de grajd în 
comuna Batoș, județul Mureș 

3 luni 

29 
Miercurea 
Nirajului 

Mureș 

Construirea unei platforme de 
depozitare și gospodărire a 
gunoiului de grajd în orașul 
Miercurea Nirajului, județul Mureș 

3 luni 

30 Iernut Mureș 

Construirea unei platforme de 
depozitare și gospodărire a 
guniului de grajd în orașul Iernut, 
județul Mureș 

3 luni 

31 Roșia Sibiu 

Construirea unei platforme 
comunale de depozitare și 
gospodărire a gunoiului de grajd în 
comuna Roșia, județul Sibiu 

3 luni 

32 Dumbrăveni Suceava 

Construire platformă comunală de 
depozitare și gospodărire a 
gunoiului de grajd în comuna 
Dumbrăveni, județul Suceava 

6 luni 
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Nr. crt. Beneficiar Județ Investiție 
Perioada de 

execuție 

33 Voitinel Suceava 

Construirea unei platforme de 
depozitare și gospodărire a 
gunoiului de grajd în comuna 
Voitinel, județul Suceava 

4 luni 

34 Vinderei  Vaslui 

Construirea unor platforme 
comunale de depozitare și 
gospodărire a gunoiului de grajd în 
sat Docani și sat Vinderei, comuna 
Vinderei, județul Vaslui 

4 luni 

35 Ciochina Ialomita 
Platformă de depozitare a 
gunoiului de grajd in comuna 
Ciochina, județul Ialomița 

3 luni 

*) stație de compostare 

Contractele de execuție a lucrărilor pentru investițiile menționate mai sus vor fi semnate în 
urma organizării a 3 - 4 proceduri de licitații și se vor corela cu datele prevăzute pentru 
finalizarea și acceptarea proiectelor tehnice. Graficul provizoriu de execuție este prezentat 
la capitolul 5 – Durata lucrărilor. 

b. Activități specifice 
 

Consultantul trebuie: 

 să exercite toate acţiunile rezonabil necesare pentru protejarea intereselor 
Clientului (denumit Angajator în contractele de lucrări), să asigure supervizarea şi 
controlul execuţiei la timp a lucrărilor şi să evite apariţia oricăror abateri pe 
parcursul executării lucrărilor de construcţie;  

 să deruleze serviciile în conformitate cu procedurile Băncii Mondiale şi cu prevederile 
legislaţiei române în domeniul lucrărilor de construcţie, al politicilor sociale şi de 
mediu, de siguranţă şi de sănătate a muncii;  

 să realizeze supervizarea lucrărilor direct şi permanent şi să monitorizeze progresul 
acestora pentru a garanta executarea lucrărilor la timp şi utilizarea eficientă a 
resurselor financiare; să verifice materialele contractorilor, metodele de construcţie 
şi graficul de execuţie şi să informeze, în consecinţă, Clientul (denumit Angajator în 
contractele de lucrări); 

 să verifice şi să aprobe planurile de protecţie a mediului şi de protecţie socială, 
precum şi planul de sănătate şi securitate a muncii şi să informeze Clientul 
(Angajatorul); 

 să transmită lunar rapoarte de monitorizare a politicilor asiguratorii aferente 
planurilor de management social și de mediu elaborate pentru fiecare investiție 
(utilizând modelul raportului lunar de monitorizare furnizat de către Client); 

 să fie întru totul responsabil pentru supervizarea lucrărilor; 

 să se asigure că lucrările sunt executate în conformitate cu prevederile contractului 
de lucrări şi cu cele ale legislaţiei aplicabile din domeniul construcțiilor, protecției 
mediului și securității în muncă; să elaboreze rapoartele solicitate. 

Formatele standard solicitate pentru desfăşurarea sarcinilor menţionate anterior vor fi 
elaborate de Consultant şi transmise pentru aprobare către Client la începutul contractului. 
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Condiţiile contractului de lucrări, precum şi adresa emisă de Client (denumit Angajator în 
contractele de lucrări) pentru delegarea către Consultant a atribuţiilor şi responsabilităţilor 
de manager de proiect vor menţiona domeniile în care Consultantul, în calitate de manager 
de proiect, va avea nevoie de obţinerea aprobării anterioare din partea Angajatorului.  

Aceste domenii vor include, dar nu vor fi neapărat limitate la: 

a) subcontractarea oricărei părţi a lucrărilor sau cesionarea contractului; 

b) avizarea ordinelor de variație a lucrărilor cu sau fără implicaţii financiare 
pentru preţului contractului; 

c) aprobarea oricăror modificări ale preţului contractului care să 
depăşească cheltuielile neprevăzute provizionate, dacă este cazul; 

d) aprobarea oricăror modificări ale datei prevăzute de terminare  a 
lucrărilor;   

e) modificări de taxe şi tarife asupra preţului contractului.  

 

Sarcini şi Responsabilităţi ale Consultantului: 
 

Serviciile care vor fi furnizate de Consultant în cadrul contractului vor acoperi obligaţiile şi 
responsabilităţile Managerului de Proiect (care va acţiona şi ca diriginte de şantier), aşa cum 
sunt acestea definite în condițiile generale sau speciale ale contractelor de execuţie a 
lucrărilor pentru investițiile care fac obiectul serviciilor solicitate. 

Acestea includ, fără a se limita la, următoarele: 

(1) furnizarea de instrucţiuni de clarificare a aspectelor referitoare la termenii şi 
condiţiile din fiecare din contractele de execuţie a lucrărilor; 

(2) supervizarea execuţiei lucrărilor şi administrarea Contractelor, inclusiv 
monitorizarea politicilor asiguratorii sociale și de mediu;  

(3) aprobarea programului de lucru al Contractorilor, care include metodele 
generale, aranjamentele, ordinea şi planificarea tuturor activităţilor aferente 
lucrărilor;  

(4) supervizarea directă a lucrărilor de execuție pentru fiecare investiție în parte 
şi monitorizarea progresului acestora; 

(5) verificarea calității lucrărilor executate, pe tot parcursul lucrărilor, în 
vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale 
prevăzute de Legea nr. 10/1995, republicată, cu completările ulterioare 
precum și de normativele în vigoare. Se asigură că lucrările respectă întru 
totul prevederile proiectelor tehnice de execuție, a caietelor de sarcini și 
eventual a dispozițiilor de șantier care pot să apară. 

(6) verificarea situațiilor lunare de lucrări ale Contractorilor și certificarea 
sumelor pe care Angajatorul (Ministerul Apelor și Pădurilor) urmează să le 
achite fiecărui Contractor; 

(7) analizarea şi aprobarea Planurilor de asigurare a calităţii, transmise de fiecare 

Contractor şi verificarea implementării acestora conform specificaţiilor. În 

special, Consultantul trebuie să verifice dacă sunt realizate toate testele, din 

punct de vedere al tipului şi frecvenţei, de către laboratoarele Contractorilor. 

Consultantul poate verifica el însuşi calitatea acestor teste prin realizarea 

unor teste separate pentru a verifica rezultatele Contractorilor; 
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(8) examinarea și aprobarea Planurilor de Management Social și de Mediu și a 
Procedurilor care țin de protecția sănătății și securității în muncă propuse spre 
a fi aplicate pe durata executării lucrărilor și pe durata supervizării 
implementării; 

(9) transmiterea de rapoarte lunare privind politicile asiguratorii aferente 
planurilor de management social și de mediu, elaborate pentru fiecare 
investiție în parte; 

(10) colectarea și gestionarea reclamaţiilor din partea localnicilor și a fermierilor; 

(11) examinarea şi aprobarea propunerilor Contractorilor de administrare a 

traficului şi a securităţii muncii pe şantier pentru echipamentele acestora; 

(12) stabilirea conţinutului şi formatelor sistemului de raportare săptămânală a 
Contractorilor către Managerul de proiect şi Angajator;  

(13) participarea la inspecţiile pe şantier realizate de către Inspectoratul de Stat 
pentru Calitatea în Construcţii la fiecare locație, în conformitate cu legislaţia 
românească; 

(14) verificarea activităţii Contractorilor şi notificarea Contractorilor asupra 
oricăror defecte identificate; 

(15) informarea Contractorilor asupra oricărui defect identificat înainte de 
sfârşitul perioadei de remediere a defectelor; 

(16) emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor; 

(17) emiterea  Certificatului de constatare a răspunderii pentru defecte şi 
certificarea plăţii finale datorate Contractorului; 

(18) elaborarea rapoartelor solicitate; 

(19) asigurarea prin intermediul dirigintelui de şantier a elaborării raportului de 
specialitate solicitat de legislaţia românească, referitor la modul în care au 
fost executate lucrările; organizarea, prin intermediul dirigintelui de şantier, 
a Recepției la Terminarea Lucrărilor pentru totalitatea lucrărilor contractate 
(în conformitate cu Contractele de execuție a lucrărilor), prin care este 
recomandată preluarea de către Angajator a totalităţii sectoarelor sau a unei 
părţi a lucrărilor (după caz), respingerea sau suspendarea și transmiterea 
tuturor documentelor de supervizare către Comisia de recepție, conform 
legislației în vigoare; 

(20) emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor împreună cu 
Angajatorul şi reprezentanții Beneficiarilor; 

(21) se asigură că desenele ”post execuție” şi procedurile de întreţinere sunt 
elaborate conform cerinţelor; 

(22) elaborează în numele investitorului (Clientul în cadrul prezentului contract şi 
Angajatorul în contractele de lucrări) documentele de recepţie a lucrărilor la 
terminarea acestora şi se asigură de elaborarea şi transmiterea cărţii tehnice 
a construcției în conformitate cu legislaţia românească în vigoare; 

(23) se asigură că Angajatorul și proprietarul legal al lucrărilor îşi cunosc 
responsabilităţile după recepţia la terminarea lucrărilor, dar şi pe parcursul 
perioadei de remediere a defectelor;  

(24) analizarea documentelor Contractorilor, inclusiv a proiectului, precum şi orice 
altă documentaţie, conform cerințelor Angajatorului. 
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A. Activităţile premergătoare începerii lucrărilor 

 

1. Elaborează Raportul Preliminar; 

2. Elaborează Manualul Procedurilor de Supervizare. Manualul va include regulamentele 
referitoare la calitatea în construcții conform legislației românești;  

3. Elaborează Manualul pentru Controlul Calității. 
 

Consultantul este răspunzător pentru realizarea următoarelor sarcini, fără a se limita la 
acestea: 

(a) verifică existenţa autorizaţiei de construire pentru fiecare locație, precum şi 
îndeplinirea condiţiilor legale specificate în aceasta (Legea 50/199, cu modificările 
şi completările ulterioare); 

(b) analizează proiectul, specificaţiile tehnice, tehnologiile şi procedurile prevăzute 
pentru execuţia lucrărilor pentru fiecare lucrare; 

(c) verifică corespondenţa dintre prevederile autorizaţiei de construcţie şi cele ale 
proiectului pentru fiecare locație; 

(d) verifică existenţa tuturor documentelor de proiectare (piese scrise şi desenate), 
precum şi corelarea acestora pentru fiecare locație; 

(e) verifică respectarea reglementărilor referitoare la verificarea proiectelor de către 
verificatori atestaţi, conform prevederilor stabilite prin Legea nr. 10/1995, 
Hotărârea Guvernului 925/1995, cu modificările ulterioare; 

(f) verifică existenţa în proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum şi 
a programului de control stabilit de Proiectant; 

(g) verifică existența fișelor și proiectelor tehnice de execuție, a procedurilor de 
execuție a lucrărilor, a planurilor de verificare, a planurilor de organizare a 
șantierului, precum și a programului de lucru și a graficului de execuție - așa cum 
sunt acestea actualizate prin Dispozițiile de șantier/Ordinele de variații emise în 
timpul execuției lucrărilor; 

(h) pentru fiecare șantier de construcție și în conformitate cu reperele topografice 
indicate de către Proiectant, predă Contractorilor amplasamentul, liber de sarcini; 

(i) participă, împreună cu Proiectantul, la trasarea generală a construcţiei. Asistă la 
trasarea bornelor de referinţă principale pentru căile de acces, precum şi limitele 
terenului aferent amplasamentului şi a cotelor de nivel din imediata apropiere a 
amplasamentului. Dispune marcarea şi protejarea bornelor de reper ale 
construcţiei; 

(j)   verifică și informează UMP asupra conformității și autenticității tuturor 
certificatelor, polițelor de asigurare, garanțiilor etc care intră în obligațiile 
Contractorului conform condițiilor contractuale. 

(k) nominalizează un specialist/specialiști în protecția mediului și în coordonarea 
măsurilor de sănătate și siguranța pe durata execuției lucrărilor, în conformitate cu 
legislația în vigoare și cu cerințele conexe ale Băncii Mondiale; 

(l) se asigură că planurile de management al mediului şi procedurile de sănătate şi 
securitate sunt pregătite înainte de începerea execuţiei lucrărilor de construcţie; 

(m)  verifică respectarea măsurilor de atenuare, a frecvenței monitorizării și a 
cerințelor privind starea de conformitate și acțiunile corective necesare din cadrul 
modelului de raport lunar de monitorizare a politicilor asiguratorii din planul de 
management social și de mediu.  
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B. Activităţi pe parcursul execuţiei lucrării 

 

Consultantul este răspunzător pentru realizarea următoarelor sarcini, fără a se limita 
la acestea: 

(a) urmăreşte realizarea fiecărei construcţii în conformitate cu prevederile 
contractului, proiectelor, specificaţiilor tehnice şi a reglementărilor tehnice 
în vigoare; 

(b) verifică respectarea tehnologiilor de execuţie în vederea asigurării nivelului 
calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în normele tehnice 
în vigoare; 

(c) interzice utilizarea de lucrători neautorizaţi pentru lucrările la care 
reglementările tehnice au prevederi în acest sens; 

(d) participă la toate fazele de verificare a execuției lucrărilor, inclusiv la fazele 
determinante prevăzute în planul de control al calității lucrărilor de 
construcții; vizează registrul activității zilnice în șantier - jurnal de șantier; 

(e) oprește execuția lucrărilor de construcții când constată neconformități care 
pot afecta calitatea acestora; 

(f) oprește execuția lucrărilor de construcții și înștiințează Inspectoratul de Stat 
în Construcții - I.S.C. sau, după caz, structurile proprii de control din cadrul 
instituțiilor prevăzute la art. 34 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu 
completările ulterioare, în cazul în care se produc accidente tehnice și/sau 
constată abateri de la prevederile proiectului tehnic de execuție; 

(g) în cazul suspendării lucrărilor în condițiile pct. e-f, solicită proiectantului 
emiterea de soluții tehnice în consecință sau dispune, după caz, efectuarea 
de expertize tehnice de natură să rezolve problemele apărute;   

(h) întocmește și ține la zi registrul de evidență a activității și a lucrărilor de 
construcții la care a participat; 

(i) monitorizează și raportează îndeplinirea măsurilor de atenuare a impactului 
prevăzute în tabelul sintetic pentru perioada de execuţie (parte a Planului de 
Management Social și de Mediu), utilizând modelul raportului lunar de 
monitorizare a politicilor asiguratorii, furnizat de către Client; 

(j) efectuează verificările prevăzute în normele tehnice şi semnează 
documentele întocmite ca urmare a acestor verificări. Consultantul verifică: 

 procesele verbale de recepţie calitativă a materialelor; 

 certificatele de calitate a materialelor; 

 declaraţiile de conformitate a calităţii materialelor; 

 rapoartele de neconformitate; 

h) participă la recepţia calitativă a lucrărilor pe categorii de lucrări şi semnează 
Procesele verbale de recepţie calitativă împreună cu contractorul; 

i) participă la verificarea în fazele determinante şi elaborează procesele verbale 
de lucrări ce devin ascunse; 

j) verifică respectarea prevederilor legale referitoare la materialele utilizate 
(existenţa documentelor de atestare a calităţii, conformitatea calităţii cu 
prevederile din certificatele de calitate, contracte, proiecte); 
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k) interzice utilizarea de materiale, semifabricate sau prefabricate 
necorespunzătoare sau fără certificate de calitate, agrement tehnic sau 
declaraţie de conformitate a calităţii; 

l) interzice utilizarea de tehnologii noi neagreate tehnic; 

m) urmăreşte continuu realizarea lucrărilor, aprobând pentru plată numai 
lucrările care respectă normele de calitate; 

n) dacă va fi cazul, solicită Contractorului să sisteze execuţia lucrărilor, 
demolarea  lucrărilor executate necorespunzător şi refacerea acestora doar 
pe baza soluţiilor elaborate de către specialişti autorizati; 

o) transmite către Proiectant, în vederea soluţionării, sesizările proprii sau ale 
altor participanţi la execuţia lucrărilor referitoare la neconformităţile 
constatate pe parcursului execuţiei; 

p) verifică respectarea prevederilor legale cu privire la cerințele Legii 10/1995 
referitoare la calitatea în construcţii, în cazul efectuării de modificări ale 
documentaţiei sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile tehnice 
iniţiale; 

q) avizează Dispozițiile de șantier emise de Proiectant. Verifică respectarea în 
totalitate de către Contractori a măsurilor stabilite de Proiectant sau alte 
instituţii autorizate; 

r) desfăşoară, în numele investitorului (denumit Client în prezentul contract și 
Angajator în contractele de lucrări), activitatea de verificare a situațiilor de 
lucrări și întocmește Certificatele Interimare de Plată în vederea efectuării 
de către Angajator a plăților pentru lucrările executate; 

s) urmăreşte respectarea programului de asigurare a calităţii de către 
Contractori; 

t) preia documentele de la Contractori şi Proiectant şi completează cartea 
tehnică a construcţiei cu toate documentele solicitate de reglementările 
legale din România; 

u) urmăreşte dezafectarea lucrărilor de organizare de șantier şi predarea 
terenului deţinătorului acestuia; 

v) întocmește, pentru situațiile prevăzute de lege, Registrul de coordonare, 
incluzând toate documentele pregătite de responsabilul cu securitatea și 
sănătatea, informații cu privire la evenimentele petrecute pe șantier, 
rapoartele de inspecție și deciziile luate; 

w) întocmește și depune declarația preliminară pentru ITM (Inspectoratul 
Teritorial de Muncă) pentru șantierele pe care le supervizează; 

x) îndeplinește toate obligațiile investitorului (Client în prezentul contract și 
Angajator în contractele de lucrări)/beneficiarului în domeniul sănătății și 
securității în muncă. 

 

C. Recepţia la Terminarea Lucrărilor 

Consultantul este răspunzător pentru realizarea următoarelor sarcini, fără a se limita 
la acestea: 

(a) participă la recepţia lucrărilor și, ulterior, la procedurile de preluare, asigură 
secretariatul comisiei de recepţie şi întocmeşte documentele de recepţie; 
pune la dispoziţia membrilor comisiei de recepţie documentele doveditoare 
referitoare la urmărirea şi asigurarea calităţii pe parcursul execuţiei lucrărilor, 
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documentaţia tehnică elaborată de Proiectant şi predată Contractorilor, orice 
alte documente şi documentaţii elaborate în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare; 

(b) derulează activitățile secretariatului comisiei de recepție la terminarea 
lucrărilor și elaborează, în numele investitorului/proprietarului, documentele 
aferente; completează documentația pentru cartea tehnică a construcției; 

(c) elaborează raportul de specialitate referitor la modul de execuţie al lucrărilor, 
în conformitatea cu legislaţa naţională; 

(d) se asigură că documentele solicitate de către comisia de recepție sunt 
furnizate și că problemele identificate sau recomandate de comisia de 
recepţie sunt soluționate în mod corespunzător; urmăreşte elaborarea 
documentelor referitoare la luarea măsurilor solicitate de comisia de recepţie; 

(e) predă investitorului (denumit Client în prezentul contract și Angajator în 
contractele de lucrări) documentele de recepţie, documentaţia tehnică şi 
economică a construcţiei, împreună cu cartea tehnică a construcţiilor; 

(f) dacă este cazul, urmărește modul în care sunt soluționate problemele 
evidențiate în Procesul verbal privind suspendarea recepției la terminarea 
lucrărilor pentru fiecare locație, fără a depăși a 90 de zile de la data realizării 
respectivei minute; 

(g) realizează documentațiile necesare pentru obținerea autorizațiilor de mediu 
și de ape în conformitate cu OM 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de 
emitere a autorizaţiei de mediu și cu OM 873/2012 pentru aprobarea 
Procedurii de notificare din punctul de vedere al gospodăririi apelor; 

 

D. Activităţi aferente perioadei dintre recepţia realizată la data finalizării 
lucrărilor, perioada de garanție şi recepţia finală 

Consultantul este răspunzător pentru realizarea următoarelor sarcini, fără a se limita 
la acestea: 

(a) notifică fiecare Contractor asupra defectelor apărute pe perioada de garanţie 
care trebuie remediate de către Contractor în conformitate cu prevederile 
contractului de lucrări și în termenele specificate în notificarea Managerului 
de Proiect, pe propria cheltuială, dacă acestea se datorează încălcării de 
către Contractor a clauzelor contractuale; 

(b) actualizează, în numele investitorului (denumit Client în prezentul contract și 
Angajator în contractele de lucrări), Cartea tehnică a construcţiei în 
conformitate cu prevederile legislaţiei româneşti în vigoare; 

(c) predă Cartea Tehnică a construcţiei proprietarului legal, la data recepţiei 
finale. 

Consultantul nu va fi răspunzător dacă lucrările la oricare dintre locații nu se derulează în 
mod satisfăcător din motive neimputabile acestuia, cu menţiunea că orice astfel de 
eveniment să fie înregistrat, iar discuţiile să fie rapid purtate cu Contractorul şi Clientul, 
astfel încât să fie găsite soluţii la întârzieri şi Contractorul să fie notificat pentru a lua toate 
măsurile necesare pentru respectarea datei de finalizare menţionate în contract. 

c. Cerințe privind rezultatele obținute de către Consultant 

Ritmul de execuţie a lucrării va fi înregistrat lunar şi adus la cunoştinţa Clientului prin 
rapoarte de progres lunare. În eventualitatea în care ritmul de execuţie într-o anumită lună 
întârzie faţă de graficul iniţial de realizare a lucrărilor, Consultantul trebuie să elaboreze 
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un raport special în care să specifice motivele întârzierii şi trebuie să recomande 
modalităţile de remediere. 

Rezultatele obținute de către Consultant în cadrul prezentului contract  sunt cuantificate 
proporțional cu rezultatele Contractorilor, în raport cu contractele de lucrări, progresele, 
cantitatea și calitatea lucrărilor derulate de Contractori. Mai exact, plățile realizate în 
cadrul prezentului Contract vor fi raportate în mod proporțional la valoarea lucrărilor 
executate pe durata perioadei de raportare și acceptate de către Angajator pentru fiecare 
investiție din contractul de lucrări aferent. 

 

4. Cerințe de raportare 

Consultantul va raporta Coordonatorului Clientului, care pe lângă rolurile și 
responsabilitățile specificate la finalul paragrafului de mai jos, are și responsabilitatea de a 
primi rapoartele elaborate de către Consultant şi de a le transmite Comisiei de recepție 
pentru comentarii şi aprobare. 

Consultantul va transmite următoarele Rapoarte: 

(i) Raport preliminar, care va fi transmis în termen de 2 săptămâni de la începerea 
serviciilor și va include, fără a se limita la, o descriere clară, sistematică şi 
detaliată a graficului activităţilor ce urmează a fi derulate de Consultant în 
conformitate cu graficul de lucru din contractul de execuţie a lucrărilor, aşa cum 
acesta a fost transmis de către Contractor sau așa cum a fost prevăzut, în cazul 
în care contractul de lucrări nu a fost semnat la începerea derulării serviciilor. 
Acest raport va defini în termeni practici serviciile care vor fi derulate în 
conformitate cu metodologia aprobată şi va include Manualul procedurilor de 
supervizare, elaborat în conformitate cu prevederile legislaţiei româneşti 
referitoare la asigurarea calităţii în construcţii, împreună cu Manualul de control 
al calităţii; 

(ii) Rapoarte de progres lunare care vor fi elaborate în fiecare lună, pe întreaga 
durată de execuţie a lucrărilor și care vor include informații despre fiecare 
investiție, în curs de construcție. Acestea vor acoperi o lună întreagă de la data 
începerii lucrărilor și se vor depune în termen de 15 zile de la sfârșitul lunii 
corespunzătoare.  

Rapoartele de progres lunare vor include următoarele, fără a se limita la acestea: 

a. descrierea progresului fizic şi financiar al lucrărilor atât pe parcursul lunii 
anterioare, cât şi cumulat, de la începutul contractului, întârzierile 
acumulate, problemele majore identificate pe parcursul lunii respective, 
măsurile ce trebuie luate; 

b. lista tuturor lucrărilor în derulare, descrierea stadiului acestora, atât din 
punct de vedere fizic, cât şi financiar, inclusiv plăţile făcute, plăţile datorate 
şi plăţile prevăzute pentru finalizarea contractelor de lucrări; 

c. certificatele de plată (dacă va fi cazul) emise de Contractori;  

d. comentariile la rapoartele Contractorilor (dacă va fi cazul); 

e. identificarea oricăror intervenţii suplimentare care vor fi necesare pentru 
finalizarea cu succes a fiecărui Contract de lucrări, împreună cu 
recomandările pentru implementarea acestora (dacă va fi cazul); 

f. descrierea oricărei probleme majore apărute pe parcursul implementării 
contractului de lucrări (modificarea obiectului lucrărilor, modificări și/sau 
completări ale proiectului, ordine de variaţie, reclamaţii, extinderea duratei, 
întârzieri, etc.); 
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g. aspecte referitoare la protecţia mediului, sănătaţii şi securității în muncă. Un 
capitol separat al raportului de progres lunar va descrie implementarea 
condiţiilor specifice aprobate de protecţie a mediului, sănătate şi securitate 
pentru amplasamentul respectiv. 

(iii) Raport la terminarea lucrărilor pentru fiecare investiție, care va fi transmis 
la încheierea perioadei de supervizare a execuţiei lucrărilor, în termen de 15 zile 
de la recepţia la terminarea lucrărilor. Raportul va include o descriere a 
principalelor activități, a lucrărilor executate, a problemelor întâmpinate și a 
soluțiilor identificate, precum și orice alte probleme restante vizând 
implementarea contractului de lucrări. Acest raport va include de asemenea 
Certificatul de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții. 
Acest raport va include și Procesul verbal de predare-primire pentru „Cartea 
construcției”, inclusiv părțile desenate și Manualul de operare și întreținere. 
Raportul va include, de asemenea, documentația necesară obținerii autorizațiilor 
de mediu și apă, în concordanță cu cerințele prevăzute în OM 1798/2007 pentru 
aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu și cu OM 873/2012 
pentru aprobarea Procedurii de notificare din punctul de vedere al gospodăririi 
apelor; 

(iv) Rapoarte de remediere a defectelor, care vor fi transmise la fiecare trei luni în 
cursul perioadei de remediere a defectelor și care vor include informații despre 
fiecare investiție. Plata se va efectua exclusiv în baza raportului final de 
remediere a defectelor aferent fiecărei investiții în parte, care va fi depus la 
finalul perioadei de remediere a defectelor și care va certifica că toate defectele 
au fost remediate; 

(v) Raportul final pentru fiecare investiție va fi transmis în termen de 15 zile de 
la Recepţia Finală şi va include, fără a se limita la: 

 
a. situaţia finală a costurilor investiției (prețul final convenit în contract) în 

cadrul fiecărui contract de lucrări; 

b. descrierea stadiului final al lucrărilor față de condiţiile preconizate şi gradul 
de finalizare a lucrărilor realizate până la sfârşitul serviciilor pentru fiecare 
contract, precum şi orice abatere de la propunerile iniţiale; 

c. analiza reclamațiilor depuse până la data respectivă, şi elaborarea de 
rapoarte asupra oricărei probleme care se estimează că va putea genera 
reclamații în viitor. Aceste rapoarte vor conţine recomandări clare şi analize 
financiare. 

Toate rapoartele vor fi elaborate în limba română în format tipărit şi electronic (atât în 
format editabil, cât şi scanat). Tabelele şi graficele pot fi elaborate maxim în format A3 în 
scopul raportării. 

Aceste rapoarte trebuie să aibă o pagină “titlu”, care trebuie să includă numele proiectului, 
codul proiectului şi numărul de referinţă al contractului de consultanţă, numele raportului, 
data emiterii şi perioada acoperită, denumirea şi adresa Consultantului.  

Clientul (Ministerul Apelor şi Pădurilor) desemnează 3 - 4 specialiști tehnici din cadrul 
Unităţii de Management al Proiectului - Departamentul Tehnic, în calitate de Coordonatori 
ai Clientului, desemnați și în calitate de Coordonatori pentru contractele de execuție a 
lucrărilor. Persoanele nominalizate vor fi comunicate Consultantului la începutul derulării 
serviciilor. 

Coordonatorii vor fi responsabili pentru primirea tuturor rapoartelor şi a livrabilelor în cadrul 
acestui contract, pentru realizarea de verificări și analize asupra rapoartelor, pentru a 
solicita Consultantului să efectueze revizuirile corespunzătoare, dacă este necesar, și pentru 
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a înainta forma finală a acestor rapoarte revizuite, în vederea acceptării şi aprobării, către 
Comisia de recepție nominalizată din partea Clientului, precum şi pentru primirea şi 
aprobarea ulterioară a facturilor corespunzătoare pentru plată. 

Acceptarea şi aprobarea tuturor rapoartelor reprezintă baza pentru emiterea facturilor și 
realizarea plăţilor contractuale. 
 

5. Durata serviciilor 

Se estimează că serviciile derulate de Consultant vor începe imediat după semnarea 
contractului şi că acesta le va derula pe întreaga perioadă de construcţie, finalizare şi 
predare a investiţiilor şi, ulterior, în perioada de remediere a defectelor şi a recepţiei finale 
a lucrărilor. 

Durata de derulare a serviciilor va fi corelată cu durata şi termenele contractelor de execuţie 
de lucrări, care vor fi administrate şi supervizate de Consultant. Ar putea fi necesar ca aceste 
perioade să fie ajustate pentru a include orice suspendări sau extinderi ale contractelor de 
lucrări, ca şi posibile amânări ale recepţiilor la terminarea lucrărilor şi a recepţiei finale, 
după perioada de remediere a defectelor, în conformitate cu intervalele prevăzute de 
Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia 
construcţiilor, cu modificările și completările ulterioare. 

Pentru fiecare investiție, consultantul va furniza servicii pe o perioadă estimată de 19 luni 
până la 24 de luni, per investiție (conform perioadei specifice de execuție din Tabelul 1), 
calculată pornind de la începerea lucrărilor de execuție, conform graficului din contractul 
de lucrări, respectiv: 1 lună pentru activităţile premergătoare începerii lucrărilor; 3-8 luni 
pe durata execuției lucrărilor, 1 lună pentru recepția la terminarea lucrărilor, 12 luni în 
timpul perioadei de remediere a defectelor şi 2 luni pentru recepţia finală a lucrărilor. 
Aceste intervale pot fi modificate pentru a include orice suspendări/extinderi ale 
contractului de lucrări. 
 

Este planificat, ca în funcție de disponibilitatea bugetului alocat, semnarea contractelor de 
lucrări și demararea lucrărilor aferente acestor investiții să se realizeze conform următorului 
grafic: 

- 9 investiții (nr. crt. 1 - 9 în lista de investiții) – demarare în iunie-iulie 2019; 

- 4 investiții (nr. crt. 10 - 12 și 35 în lista de investiții) – demarare în august-septembrie 
2019; 

- 22 investiții (nr. crt. 13 - 34 în lista de investiții) – demarare în martie-aprilie 2020. 

Consultantul trebuie să asigure servicii de administrare și supervizare completă pentru 
fiecare amplasament, pe toată durata execuției și a perioadei de remediere a defectelor, 
de către o echipă adecvată de exeperţi în supervizare. Totuşi, pentru restul serviciilor din 
cadrul contractului, Consultantul va pune la dispoziţie personal adecvat, care va fi prezent 
periodic pe şantier, aceasta reprezentând o cerinţă minimă, în conformitate cu prevederile 
legislaţiei româneşti. 

 

6. Experiența Consultantului și volumul de muncă estimat 

Serviciile vor fi furnizate de către un Consultant calificat, cu experiență relevantă în 
supervizarea de lucrări în domeniul construcțiilor civile și infrastructurii aferente pentru 
amplasamentele distribuite la nivel regional. 

Consultantul trebuie să furnizeze personal adecvat, alcătuit din experți-cheie și non-cheie, 
cu expertiză în domeniu și se va asigura că aceștia respectă timpul alocat și își îndeplinesc 
corespunzător responsabilitățile. Totodată, Consultantul va furniza specialiștilor 
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echipamentele necesare pentru a implementa eficient toate activităţile solicitate la 
capitolul Scopul serviciilor şi pentru a îndeplini în final obiectivele generale şi specifice ale 
contractului. 

Echipa de supervizare a Consultantului trebuie să aibă experiență în utilizarea computerului, 
să fie familiarizată cu software-ul Primavera sau Microsoft Project sau alte soft-uri similare, 
trebuie să analizeze toate documentele transmise de contractori şi trebuie să verifice toate 
legăturile logice şi de resurse din cadrul programelor contractorilor. 

Consultantul trebuie să aibă în vedere prevederile Legii 10/1995, cu modificările ulterioare, 
privind verificarea corectitudinii execuției lucrărilor de către personal certificat pentru 
supervizarea lucrărilor de pe șantier pe parcursul execuției. 

 

Consultantul pentru supervizare trebuie să desemneze cel puţin următorii experţi cheie: 

Team Leader/Manager de proiect  

Calificări şi abilităţi: 

 diplomă universitară în domeniul construcţiilor civile; 

 cel puţin 5 ani experienţă în domeniul lucrărilor de construcţii; 

 experienţă anterioară ca Manager de Proiect, precum şi în supervizare de 
lucrări în cel puţin 2 contracte similare; 

 bună cunoaştere a managementului de proiect este obligatorie şi trebuie 
demonstrată prin prezentarea unui certificat de instruire/calificare; 

 cel puţin 3 ani de experienţă  relevantă demonstrată în managementul de 
proiect pentru investiţiile publice; 

 experienţă dovedită în lucrul cu instituţii publice; 

 abilităţi avansate şi cunoştinţe de MS Project şi ale pachetului MS Office: MS 
Word, Excel, Outlook; 

 bună cunoaştere a legislaţiei naţionale cu referire la Legea nr. 10/1995 
privind calitatea în construcţii, cu modificările și completările ulterioare, 
este obligatorie. 

 bune abilităţi de raportare. 
 

 

Experţi în supervizarea lucrărilor (diriginți de șantier) – Consultantul se va asigura că 
fiecare investiție este supervizată de către un diriginte de șantier. În cazul în care 
execuția lucrărilor pentru unele amplasamente se realizează în intervale de timp 
diferite sau amplasamentele sunt în imediata apropiere, același expert în 
supraveghere poate fi desemnat pentru mai multe amplasamente. 
 

Calificări şi abilităţi: 

 

 diplomă universitară în domeniul construcțiilor civile; 

 3 ani experiență profesională în supervizarea lucrărilor și atestat pentru 
dirigenție de șantier pentru categoria D de lucrări (Construcții Civile, 
Industriale și Agricole – Domeniul 2.1. sau superior, așa cum este solicitat prin 
Legea nr. 10/1995 cu modificările și completările ulterioare și prin Ordinul 
nr. 1496/13.05.2011 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului); 

 experiență anterioară ca diriginte de șantier în cel puțin 2 contracte similare; 

 autorizat de Inspectoratul de Stat în Construcții în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 10/1995 și Ordinului nr. 1496/13.05.2011 al Ministerul 
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Dezvoltării Regionale și Turismului pentru construcții industriale și agricole – 
Domeniul 2.1. sau superior; 

 bune abilități de comunicare scrisă și vorbită; 

 
 

Cel puțin 1 diriginte de șantier pentru supervizarea lucrărilor de drumuri de interes 
județean și de interes național. În cazul în care execuția de lucrări pentru anumite 
investiții este realizată în perioade timp diferite sau în cazul în care investițiile sa află 
în imediata apropiere, același diriginte de șantier poate fi desemnat pentru mai multe 
investiții.    
 

Calificări și abilități: 

 diplomă universitară în domeniul construcțiilor civile; 

 3 ani experiență profesională în supervizarea lucrărilor și atestat pentru 
dirigenție de șantier pentru Domeniul 3.2. sau superior (drumuri, poduri, 
tuneluri, piste de avion, transport pe cablu)  așa cum este solicitat prin Legea 
nr. 10/1995 cu modificările și completările ulterioare și prin Ordinul nr. 
1496/13.05.2011 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului); 

 experiență anterioară ca diriginte de șantier în cel puțin 2 contracte similare; 

 autorizat de Inspectoratul de Stat în Construcții în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 10/1995 și Ordinului nr. 1496/13.05.2011 al Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Turismului pentru construcții industriale și agricole – 
Domeniul 3.2. sau superior (drumuri, poduri, tuneluri, piste de avion, 
transport pe cablu); 

 bune abilități de comunicare scrisă și vorbită; 

 

Cel puțin un diriginte de șantier pentru servicii de supervizare a unor lucrări 
complementare, pentru toate amplasamentele, în mod special pentru supervizarea 
lucrărilor de instalații aferente construcțiilor (instalații electrice și sanitare)  
  

Calificări și abilități: 

 diplomă universitară în domeniul construcțiilor civile; 

 3 ani experiență profesională în supervizarea lucrărilor și atestat pentru 
dirigenție de șantier pentru Domeniul 8.1&8.2, sub-domeniul instalații 
electrice și sanitare așa cum este solicitat prin Legea nr. 10/1995 cu 
modificările și completările ulterioare și prin Ordinul nr. 1496/13.05.2011 
emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului); 

 experiență anterioară ca diriginte de șantier în cel puțin 2 contracte 
similare; 

 autorizat de Inspectoratul de Stat în Construcții în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 10/1995 și Ordinului nr. 1496/13.05.2011 al 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului pentru construcții 
industriale și agricole – Domeniul 8, sub-domeniul instalații electrice și 
sanitare; 

 bune abilități de comunicare scrisă și vorbită; 
 
 

1 coordonator specialist protecţia mediului 

Calificări și abilități: 
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- diplomă universitară într-un domeniu tehnic relevant; 
- minim 3 ani experiență relevantă în domeniul protecţiei mediului în legătură cu 

lucrările de construcție; 
- experiență sau buna cunoaștere a legislației și a procedurilor în vigoare 

referitoare la protecţia mediului, precum și a politicilor de mediu ale Băncii 
Mondiale; 

- bune abilități de comunicare scrisă și vorbită; 

 

1 coordonator specialist în domeniul sănătății și siguranței la locul de muncă 

  Calificări și abilități: 

- diplomă universitară într-un domeniu tehnic relevant; 
- minim 3 ani experiență relevantă în domeniul activităților de construcții și în 

management-ul siguranței pe șantier; 
- experiență sau bună cunoaștere a legislației specifice (Hotărârea Guvernului nr. 

300/2006) dovedită prin diplome și certificate, precum și experiență sau buna 
cunoaștere a practicilor internaționale relevante în domeniul sănătății și 
siguranței operaționale; 

- bune abilități de comunicare scrisă și vorbită; 

 

În cazul în care condițiile specifice de pe șantier o impun, Consultantul poate mobiliza 
și alți experți dintr-o „echipă de alți experți” alcătuită din experți ”non –cheie”. 

„Echipa de alți experți” va fi alcătuită din maxim 8 experți care vor fi propuși de Consultant 
în funcție de specializarea și experiența profesională și în conformitate cu propunerea 
tehnică astfel încât să răspundă cât mai bine nevoilor proiectului. 

„Echipa de alți experți” va trebui să acopere cel puțin următoarele patru (4) domenii de 
specializare: 

- inginer topografic; 

- specialist în liste de cantități; 

- specialist în soluționarea reclamațiilor; 

- specialist inginer de structură; 

Alți maxim 2 experți în domeniu pot face parte din „Echipa de alți experți”, în funcție de 
necesități. 

Toți experții propuși și diriginții de șantier trebuie să fie autorizați în conformitate cu 
prevederile naționale pentru realizarea atribuțiilor și sarcinilor acestora. Consultantul 
trebuie să se asigure că echipa pe care o propune are calificările necesare și poate să 
supervizeze și să verifice toate aspectele lucrărilor de construcție. 

 

7. Responsabilitățile consultantului 

Consultantul este responsabil pentru: 

 aranjamentele de cazare pentru personalul propriu; 

 transportul personalului propriu pe şantier; 

 asigurarea serviciilor de secretariat, dacă este necesar; 

 orice alt cost necesar pentru cazare; 

 tipărirea şi multiplicarea rapoartelor şi altor documente şi comunicări. 
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Consultantul va propune experți locali pentru aceste servicii, pe cât este posibil, pentru a 
menține cheltuielile rambursabile la un nivel minim în cadrul acestui Contract. 

 

Prezenţa personalului cheie 

În scopul garantării implementării la timp a lucrărilor, a standardelor adecvate de calitate 
a acestora, dar și în vederea utilizării eficiente a resurselor financiare, Consultantul trebuie 
să asigure prezenţa pe şantier a personalului propriu de supervizare (diriginți de santier) pe 
întreaga perioadă de execuţie a lucrărilor, în conformitate cu prevederile contractului și ale 
legislației în vigoare. 

 

Programul de lucru pentru restul echipei de experți 

Pe parcursul executării lucrărilor, Consultantul trebuie să asigure prezența pe şantier a 
personalului adecvat, atunci când lucrează contractorul lucrărilor de construcţii, conform 
activităților specifice derulate sau la solicitarea clientului. 

Pe parcursul perioadei de supervizare a lucrărilor, Consultantul trebuie să țină seama de 
faptul că respectivul contractor poate executa lucrări şi în afara orelor normale de program. 
În consecinţă, Consultantul trebuie să aibă în vedere această posibilitate şi să includă costuri 
pentru plata orelor suplimentare în cadrul ratelor experților. 

 

8. Facilitățile puse la dispoziție de Client: 

Clientul (MAP) va acorda acces la toate datele şi informaţiile existente, referitoare la scopul 
serviciilor şi care vor fi solicitate în mod rezonabil de Consultant pentru realizarea sarcinilor 
în cadrul acestui contract. 
 

9. Aranjamente instituționale 

 
Consultantul îşi va desfășura activitatea sub coordonarea UMP - INPC şi va colabora în 
permanenţă cu specialiştii din cadrul Departamentului Tehnic al UMP - INPC și cu specialistul 
în politici asiguratorii al UMP - INPC. 
Pe toată durata furnizării serviciilor de supervizare, Consultantul trebuie să fie în contact 
permanent cu Clientul. Acest contact nu se va limita numai la obligaţiile Consultantului, în 
poziţia sa de Manager de proiect, ci va fi o legătură adecvată astfel încât părţile implicate 
să fie în general informate asupra oricăror probleme cheie legate de costurile, calitatea şi 
progresul contractului de execuţie a lucrărilor. 
Coordonatorul Clientului: Ministerul Apelor şi Pădurilor desemnează 3 - 4 specialiști tehnici 
din cadrul Departamentului Tehnic, ca şi coordonator al Clientului. Rolul și responsabilitățile 
Coordonatorilor Clientului sunt detaliate la capitolul de mai sus, intitulat „Cerințe de 
raportare”. În sens larg, coordonatorii vor fi responsabili cu coordonarea activităţilor din 
cadrul contractului şi pentru primirea şi aprobarea facturilor în vederea efectuării plăţilor, 
după acceptarea şi aprobarea de către reprezentanţii Clientului a rapoartelor aferente.  
 

 

 


