

# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR



## ORDIN

Nr.....1441/02.11.....2017

**privind aprobarea *Procedurii operaționale privind constituirea perimetrelor de ameliorare, proiectarea și execuția lucrărilor de reconstrucție ecologică prin împădurire a terenurilor degradate și predarea către beneficiari a suprafețelor care au realizat starea de masiv.***

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 53 069 /I.M./26.10.2017 al Direcției Generale Păduri,

Luând în considerare prevederile Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare,

În baza Ordinului ministrului apelor și pădurilor nr. 401/04.05.2017 privind aprobarea Procedurii de sistem privind inițierea, elaborarea, aprobarea, revizuirea și arhivarea procedurilor de sistem și operaționale în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor,

În temeiul art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor cu modificările și completările ulterioare,

**ministrul apelor și pădurilor emite următorul:**

## ORDIN :

**Art. 1.** – Cu data prezentului ordin, se aprobă *Procedura operațională privind constituirea perimetrelor de ameliorare, proiectarea și execuția lucrărilor de reconstrucție ecologică prin împădurire a terenurilor degradate și predarea către beneficiari a suprafețelor care au realizat starea de masiv*, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

**Art. 2** – Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire și se vor comunica în format electronic de către Direcția Generală Păduri celorlalte direcții din cadrul ministerului în termen de trei zile lucrătoare de la data aprobării.

MINISTRU

ADRIANA-DOINA PANĂ





## DIRECȚIA GENERALĂ PĂDURI

Nr.53 069 /I.M../26.10.2017

**Aprob,**  
Director General  
Ilie Mihalache

### REFERAT DE APROBARE

În conformitate cu art.13 cu privire la înființarea Ministerului Apelor și Pădurilor, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative și în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor cu modificările și completările ulterioare, în vederea implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor, conform Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului ministrului apelor și pădurilor nr. 401/04.05.2017 privind aprobarea Procedurii de sistem privind inițierea, elaborarea, aprobarea, revizuirea și arhivarea procedurilor de sistem și operaționale în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor este necesară elaborarea Ordinului privind aprobarea **Procedurii operaționale privind constituirea perimetrelor de ameliorare, proiectarea și execuția lucrărilor de reconstrucție ecologică prin împădurire a terenurilor degradate și predarea către beneficiari a suprafețelor care au realizat starea de masiv.**

În acest sens, în temeiul art.13 alin.(5) din Hotărârea Guvernului nr.20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să aprobați proiectul de Ordin privind aprobarea **Procedurii operaționale privind constituirea perimetrelor de ameliorare, proiectarea și execuția lucrărilor de reconstrucție ecologică prin împădurire a terenurilor degradate și predarea către beneficiari a suprafețelor care au realizat starea de masiv.**

Cu stimă,

**DIRECTOR**

Dan Achim

Elaborat

Călin Popa-consilier

Data: 26.10.2017




# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

Anexă la Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 1440 / 2017

## PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CONSTITUIREA PERIMETRELOR DE AMELIORARE, PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE RECONSTRUCȚIE ECOLOGICĂ PRIN ÎMPĂDURIRE A TERENURILOR DEGRADATE ȘI PREDAREA CĂTRE BENEFICIARI A SUPRAFEȚELOR ÎMPĂDURITE CARE AU REALIZAT STAREA DE MASIV

COD: PO – DGP- 01

<b>Ministerul Apelor și Pădurilor</b> <b>Direcția Generală Păduri</b>	<b>Procedura operațională</b> Privind constituirea perimetrelor de ameliorare, proiectarea și execuția lucrărilor de reconstrucție ecologică prin împădurire a terenurilor degradate și predarea către beneficiari a suprafețelor împădurite care au realizat starea de masiv	<b>Ediția 1 - Anul 2017</b> <b>Nr. de ex.3</b>
		<b>Revizia 0</b> <b>Nr. de ex. ....</b>
		<b>Pagina 1 din 20</b>
	<b>Cod: PO – DGP - 01</b>	<b>Exemplar nr.1</b>





# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

## 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii

	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.1.	Elaborat	Călin Popa	Consilier	04.10.2017	
1.2.	Elaborat	Sebastian Constantin	consilier	04.10.2017	
1.3.	Verificat	Dan Achim	Director	30.10.2017	
1.4.	Verificat	Ilie Mihalache	Director General	31.10.2017	
1.5.	Avizat	Istrate Ștețco	Secretar de Stat	03.11.2017	
1.6.	Avizat	Răsvan-Ilie Dumitru	Secretar General	02.11.2017	
1.7.	Aprobat	Adriana Doina Pană	Ministru	05.11.2017	

## 2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii

	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
	1	2	3	4
2.1.	Ediția I	x	x	Octombrie 2017
2.2.	Revizia 0			

## 3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii

	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Structură MAP	Funcția	Nume prenume	Data primirii
	1	2	3	4	5	6
3.1.	Aplicare	1	DGP/DPDF	Consilier	Razvan Breazu	

Ministerul Apelor și Pădurilor Direcția Generală Păduri	Procedura operațională privind constituirea perimetrelor de ameliorare, proiectarea și execuția lucrărilor de reconstrucție ecologică prin împădurire a terenurilor degradate și predarea către beneficiari a suprafețelor împădurite care au realizat starea de masiv	Ediția 1 – Anul 2017 Nr. de ex.3
		Revizia 0 Nr. de ex. ....
		Pagina 2 din 20
	Cod: PO – DGP – 01	Exemplar nr.1





3.2.	Informare	1	DGP/DPDF	Director	Achim Dan	
		2	DGP/DPDF	Consilier	Popa Călin	
3.3.	Arhivare	1	DGP/DPDF	Consilier	Razvan Breazu	

#### 4. Scopul activității de elaborare a procedurilor

4.1 Ministerul Apelor și Pădurilor prin Direcția Păduri și Dezvoltare Forestieră (DPDF) coordonează activitatea legată de proiectarea și execuția lucrărilor de reconstrucție ecologică prin împădurire a terenurilor degradate, predarea-primirea amplasamentelor terenurilor constituite în perimetre de ameliorare și de transfer fără plată a investiției;

4.2 Ministerul Apelor și Pădurilor prin Direcția Păduri și Dezvoltare Forestieră Asigură continuitatea activității;

#### 5. Domeniul de aplicare a procedurii

5.1 Procedura se aplică în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor și Gărzilor Forestiere;

5.2. Procedura se aplică de Direcția Păduri și Dezvoltare Forestieră, Direcția Economico Financiară, Direcția Generală Investiții, Achiziții și Logistică și Direcția Juridică precum și de Gărzile forestiere;

5.3 Listarea principalelor activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată;

5.4 Listarea compartimentelor implicate în procesul activității;

#### 6. Documente de referință /reglementări aplicabile activității procedurate

##### Legislație primară:

6.1 Legea nr. 46 din 19 martie 2008 - Codul Silvic - cu modificările și completările ulterioare;


6.2 Ordinul Ministrului mediului apelor și pădurilor nr. 4017 din 12 decembrie 2012 pentru aprobarea Procedurii de predare-primire a amplasamentelor terenurilor constituite în perimetre de ameliorare și de transfer al obiectivului de investiții;

6.3 Legea nr. 100 din 3 iunie 2010 privind împădurirea terenurilor degradate;

6.4 Hotărârea Guvernului nr. 1257 din 21 decembrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialiști, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare;

6.5 Ordinul Ministrului mediului și pădurilor nr. 2 353 din 14 iunie 2012 pentru aprobarea Normelor

<b>Ministerul Apelor și Pădurilor</b> <b>Direcția Generală Păduri</b>	<b>Procedura operațională</b> privind constituirea perimetrelor de ameliorare, proiectarea și execuția lucrărilor de reconstrucție ecologică prin împădurire a terenurilor degradate și predarea către beneficiari a suprafețelor împădurite care au realizat starea de masiv	<b>Ediția 1 – Anul 2017</b>
		<b>Nr. de ex.3</b>
		<b>Revizia 0</b>
		<b>Nr. de ex. ....</b>
	<b>Cod: PO – DGP – 01</b>	<b>Pagina 3 din 20</b>
		<b>Exemplar nr.1</b>





# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

metodologice privind constituirea și utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică;

6.6 OM nr. 1653/31.10.2000 privind aprobarea „Normelor tehnice pentru efectuarea controlului anual al regenerărilor;

6.7 Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

6.8 Ordinul nr. 766/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de prevenire, constatare, evaluare și aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase și de alți factori vătămători fondului forestier național, vegetației forestiere din afara fondului forestier național și obiectivelor instalate în acestea;

6.9 Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 și OUG nr. 1/2017 pentru înființarea Ministerului Apelor și Pădurilor;

6.10 Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 222/29.03.2017 Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Apelor și Pădurilor;

## 7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedură

### 7.1. Definiții ale termenilor

Nr. Crt	Termen	Definiția/ actul care definește termenul
1	Procedură	<p>Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor care trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor care trebuie aplicate în vederea realizării activității.</p> <p>Totalitatea pașilor ce trebuie urmați (algoritmul), metodelor de lucru stabilite și regulilor de aplicat, în vederea executării activității, atribuției sau sarcinii.</p> <p>Pentru ca procedurile să reprezinte instrumente eficiente, trebuie să îndeplinească următoarele condiții esențiale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• simple și specifice</li><li>• actualizate în mod permanent</li><li>• scrise și formalizate</li><li>• aduse la cunoștința executaților, disponibile și accesibile managerului, salariaților, precum și terților</li><li>• corect înțelese și corect aplicate</li></ul>

Ministerul Apelor și Pădurilor  
Direcția Generală Păduri

**Procedura operațională** privind constituirea perimetrelor de ameliorare, proiectarea și execuția lucrărilor de reconstrucție ecologică prin împădurire a terenurilor degradate și predarea către beneficiari a suprafețelor împădurite care au realizat starea de masiv

Cod: PO – DGP – 01

Ediția 1 – Anul 2017

Nr. de ex.3

Revizia 0

Nr. de ex. ....

Pagina 4 din 20

Exemplar nr.1





# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

		<ul style="list-style-type: none"><li>• să nu fie redundante</li></ul>
2	Procedură operațională	Descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente din minister. Mai este cunoscută și sub denumirile de „procedură specifică”, „procedură de proces”, „procedură formalizată”.
3	Ediția procedurii	Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri aprobate și difuzate;
4	Revizia în cadrul unei ediții	Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele, a uneia sau mai multor componente ale unei ediții a procedurii, acțiuni care au fost aprobate și difuzate
5	Comisia de Monitorizare	Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a sistemului de control intern managerial denumită Comisie de monitorizare este constituită din conducătorii structurilor din cadrul M.A.P. și în cazul absenței acestora, atribuțiile în cadrul Comisiei de monitorizare sunt exercitate de către persoanele care au delegat competențele acestora. Comisia de Monitorizare este condusă de către un președinte. În cazul în care președintele nu își poate exercita temporar funcția, acesta delegă atribuțiile secretarului general adjunct al ministerului.
6	Controlul intern	Controlul intern acoperă totalitatea politicilor și procedurilor concepute și implementate de către managementul organizației pentru a asigura: <ul style="list-style-type: none"><li>• atingerea obiectivelor acelei organizații într-un mod eficient și eficace;</li><li>• respectarea politicilor și regulilor managementului;</li><li>• protejarea bunurilor și informațiilor;</li><li>• prevenirea și depistarea fraudelor și greșelilor, precum și asigurarea calității documentelor de contabilitate și producerea în timp util de informații referitoare la segmentul financiar și de management.</li></ul> De asemenea, reprezintă exercitarea managementului unei organizații (entitate publică sau o structură organizatorică a acesteia), în limitele unor constrângeri interne și externe, dar în scopul realizării eficace, eficiente și în conformitate cu legea a obiectivelor stabilite, comunicării într-un mod transparent despre acest lucru și răspunderii pentru neîndeplinirea obligațiilor manageriale în conformitate cu tipul de răspundere juridică.

Ministerul Apelor și Pădurilor  
Direcția Generală Păduri

**Procedura operațională** privind constituirea perimetrelor de ameliorare, proiectarea și execuția lucrărilor de reconstrucție ecologică prin împădurire a terenurilor degradate și predarea către beneficiari a suprafețelor împădurite care au realizat starea de masiv

Cod: PO – DGP – 01

Ediția 1 – Anul 2017  
Nr. de ex.3

Revizia 0  
Nr. de ex. ....

Pagina 5 din 20

Exemplar nr.1





# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

7	Managerul structurii	<p>Este Directorul General/ Directorul/ Șeful de serviciu/ Coordonatorul structurilor unei instituții.</p> <p>Managerul este persoana care exercită funcțiile managementului în virtutea obiectivelor, sarcinilor, competențelor și responsabilităților specifice funcției pe care o ocupă.</p> <p>Acesta este angajatul care realizează efectiv procesul de management, persoana investită cu autoritate și responsabilitate în luarea deciziilor și în realizarea funcțiilor amintite mai sus.</p>
8	Obiective generale	Formularea a ceea ce își dorește să realizeze structura instituției. Trebuie să fie exprimate cantitativ, calitativ, valoric și temporal.
9	Eficacitate	Atingerea obiectivelor instituției
10	Eficiență	Atingerea obiectivelor pe baza utilizării raționale a resurselor avute la dispoziție.
11	Președintele Comisiei de Monitorizare	Președintele Comisiei de Monitorizare este reprezentat de Secretarul General al instituției.
12	Activități	Acțiunile și mijloacele care trebuie întreprinse pentru a produce rezultate.
13	Activități procedurabile	<p>Acțiuni/evenimente semnificative, cu caracter repetitiv, pentru care se va elabora o documentație adecvată/procedură.</p> <p>Operațiunile se structurează și segmentează în etape, respectiv sunt consemnate în detaliu, în documente, instituind astfel necesitatea întocmirii unor proceduri (operaționale sau de sistem) care se constituie într-un instrument de lucru necesar îndeplinirii cu succes a obiectivelor asumate de către instituție.</p>
14	Rezultate	Produsele activităților întreprinse, prin combinația cărora se atinge scopul.
15	Consilierea în ceea ce privește S.C.I.M.	Se poate face de către Secretariatul Comisiei de monitorizare. Se poate face de către controlorul delegat numit de ministrul finanțelor publice să exercite atribuțiile în cadrul respectivei entități publice.

Ministerul Apelor și Pădurilor  
Direcția Generală Păduri

**Procedura operațională** privind  
constituirea perimetrelor de ameliorare,  
proiectarea și execuția lucrărilor de  
reconstrucție ecologică prin împădurire a  
terenurilor degradate și predarea către  
beneficiari a suprafețelor împădurite care  
au realizat starea de masiv

Cod: PO – DGP – 01

Ediția 1 – Anul 2017  
Nr. de ex.3

Revizia 0  
Nr. de ex. ....

Pagina 6 din 20

Exemplar nr.1







# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

16	Reconstrucție ecologică	Reconstrucția ecologică reprezintă intervenția umană pentru restaurarea sau refacerea unui ecosistem/habitat degradat sau distrus, printr-un proces mai rapid decât cel natural.
17	Terenuri degradate	Terenurile care prin eroziune, poluare sau acțiunea distructivă a unor factori antropici și-au pierdut definitiv capacitatea de producție agricolă, dar pot fi ameliorate prin împădurire.
18	Perimetru de ameliorare	Terenurile degradate sau neproductive agricol care pot fi ameliorate prin împădurire, a căror punere în valoare este necesară din punctul de vedere al protecției solului, al regimului apelor, al îmbunătățirii condițiilor de mediu și al diversității biologice.
19	Contolul anual al regenerărilor	Este o lucrare tehnică complexă prin care se determină starea regenerărilor și se stabilesc măsurile necesare a se aplica în vederea dezvoltării normale a acestora, până la realizarea stării de masiv.
20	Starea de masiv	Starea de masiv reprezintă momentul din care o regenerare (plantație) se poate dezvolta independent, masa exemplarelor componente realizând o desime la care acestea se condiționează reciproc în creștere și dezvoltare fără a mai necesita lucrări de completări sau întrețineri.

## 7.2. Abrevieri ale termenilor

	Abrevierea	Termen abreviat
1.	D.G.P.	Direcția Generală Păduri
2.	D.P.D.F.	Direcția Păduri și Dezvoltare Forestieră
3.	C.T.E.-M.A.P.	Comisia tehnico-economică din cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor
4.	S.E.A.P.	Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice

Ministerul Apelor și Pădurilor  
Direcția Generală Păduri

**Procedura operațională** privind constituirea perimetrelor de ameliorare, proiectarea și execuția lucrărilor de reconstrucție ecologică prin împădurire a terenurilor degradate și predarea către beneficiari a suprafețelor împădurite care au realizat starea de masiv

Cod: PO – DGP – 01

Ediția 1 – Anul 2017  
Nr. de ex.3

Revizia 0  
Nr. de ex. ....

Pagina 7 din 20

Exemplar nr.1





## 8. Descrierea procedurii

8.1 Se constituie în perimetre de ameliorare toate terenurile degradate, indiferent de titularul dreptului de proprietate, a căror punere în valoare este necesară din punctul de vedere al protecției solului, regimului apelor, îmbunătățirii condițiilor de mediu și a măririi diversității biologice;

8.2 Identificarea, delimitarea și constituirea perimetrelor de ameliorare la nivelul localităților se fac de către o comisie stabilită prin ordin al prefectului, la propunerea directorului executiv al direcției pentru agricultură și dezvoltare rurală. Comisia care se constituie este formată din:


- a) primarul comunei, al orașului sau al municipiului, după caz, în calitate de președinte al comisiei;
- b) reprezentantul direcției pentru agricultură și dezvoltare rurală;
- c) reprezentantul oficiului de cadastru și publicitate imobiliară;
- d) reprezentantul oficiului județean de studii pedologice și agrochimice;
- e) reprezentantul Gărzilor forestiere;
- f) reprezentantul agenției județene pentru protecția mediului;
- g) reprezentantul direcției silvice sau al structurii silvice de rang superior și al ocolului silvic de stat sau privat, după caz, în calitate de secretar;
- h) reprezentantul sectorului de îmbunătățiri funciare la nivel local;
- i) specialiști din unitățile și subunitățile de cercetare și proiectare în domeniile de îmbunătățiri funciare pentru agricultură, silvicultură, împăduriri de terenuri degradate, cercetări agrochimice și pedologice;
- j) specialiști din Ministerul Apelor și Pădurilor –Gărzile forestiere , în cazul zonelor cu un interes special pentru ameliorarea condițiilor de mediu sau pentru protejarea acestora prin acțiuni de împădurire;

8.3 Comisia de specialiști, astfel constituită, își desfășoară activitatea la sediul primăriei comunei, orașului sau municipiului și are următoarele atribuții principale:

- a) înregistrează sesizările sau cererile de constituire a unui perimetru de ameliorare;
- b) constată pe teren situația perimetrului, identifică vecinătățile și delimitează prin țărșurare perimetrul de ameliorare;
- c) identifică și delimitează imobilele din interiorul și de pe limita exterioară a perimetrului, care sunt necesare pentru efectuarea lucrărilor de amenajare și de ameliorare și pentru drumurile de acces, precum și categoria de folosință agricolă sau silvică existentă;
- d) identifică și descrie sumar formele de degradare a terenului, amploarea acestor procese și constată cauzele care le-au generat;
- e) stabilește restricțiile care sunt necesare pentru constituirea perimetrului de ameliorare și modul de respectare a acestora pe toată durata executării lucrărilor specifice;
- f) întocmește fișa perimetrului de ameliorare.

8.4 Cererea sau sesizarea de constituire a unui perimetru de ameliorare se poate face de către direcția pentru agricultură județeană sau a municipiului București, ocolul silvic, agenția județeană/teritorială pentru protecția mediului, proprietarul terenului degradat sau alte persoane fizice ori juridice interesate și se depune la sediul primăriei comunei, orașului sau municipiului;

<b>Ministerul Apelor și Pădurilor</b> <b>Direcția Generală Păduri</b>	<b>Procedura operațională</b> privind constituirea perimetrelor de ameliorare, proiectarea și execuția lucrărilor de reconstrucție ecologică prin împădurire a terenurilor degradate și predarea către beneficiari a suprafețelor împădurite care au realizat starea de masiv	<b>Ediția 1 – Anul 2017</b>
		<b>Nr. de ex.3</b>
		<b>Revizia 0</b>
		<b>Nr. de ex. ....</b>
		<b>Pagina 8 din 20</b>
	<b>Cod: PO – DGP – 01</b>	<b>Exemplar nr.1</b>





8.5 Concluziile comisiei, ca urmare a analizei efectuate pe teren, se concretizează într-o documentație alcătuită din următoarele documente:

- planul de situație la o scară convenabilă 1:500 - 1: 5.000, în funcție de dimensiunile perimetrului de ameliorare, însoțit de copia planului de amplasament și delimitare a imobilului sau extrasul din planul cadastral deținute de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, pentru fiecare imobil cuprins în perimetrul de ameliorare, puse la dispoziție de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, fără plată;
- acordul proprietarilor/administratorilor.

8.6 Acordul prevăzut la punctul 7.5 lit. b) se dovedește prin:


- Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea ameliorării terenurilor degradate deținute de consiliul local, cu precizarea suprafețelor acestor terenuri și a localizării lor;
- hotărârea Comitetului de privatizare, concesiune și arendare al Agenției Domeniilor Statului, pentru terenurile pe care le are în administrare;
- proces-verbal încheiat de reprezentantul direcției pentru agricultură județene sau a municipiului București ori, după caz, de reprezentantul Gărzii forestiere cu persoanele fizice sau juridice identificate prin nume și prenume/denumirea persoanei juridice, codul fiscal al persoanei juridice, suprafața de teren pentru fiecare proprietar/administrator, numărul documentului în baza căruia deține suprafața de teren, în care se menționează clar acordul proprietarului/administratorului pentru împădurirea terenurilor și pentru executarea celorlalte lucrări de ameliorare și amenajare a terenurilor cuprinse în perimetru, precum și acordul pentru preluarea fondurilor fixe rezultate după ameliorare și întreținerea lucrărilor recepționate pe terenurile deținute de către aceștia;
- decizia reprezentantului autorizat al Ministerului Apărării Naționale pentru terenurile pe care acest minister le are în administrare.

8.7 **Întocmirea studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice privind lucrările necesare a fi executate în perimetrele de ameliorare;**

8.7.1 În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1257/2011- pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialiști, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare se întocmește fișa perimetrului de ameliorare potrivit modelului prevăzut de Anexa 1; Fișa perimetrului de ameliorare se aprobă de către Ministerul Agriculturii și de către Ministerul Apelor și Pădurilor la nivel de secretari de stat și constituie temă de proiectare;

8.7.2 Nu se vor organiza proceduri de atribuire privind elaborarea lucrărilor de proiectare, a lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate înainte agriculturii decât după aprobarea finanțării acestora de către ordonatorul principal de credite. Astfel, pe baza listei de investiții aprobate de ordonatorul principal de credite, Gărzile forestiere întocmesc caietele de sarcini și publică anunțul de intenție în Serviciul Electronic de Achiziții Publice (SEAP);

<b>Ministerul Apelor și Pădurilor</b> <b>Direcția Generală Păduri</b>	<b>Procedura operațională</b> privind constituirea perimetrelor de ameliorare, proiectarea și execuția lucrărilor de reconstrucție ecologică prin împădurire a terenurilor degradate și predarea către beneficiari a suprafețelor împădurite care au realizat starea de masiv	<b>Ediția 1 – Anul 2017</b> <b>Nr. de ex.3</b>
		<b>Revizia 0</b> <b>Nr. de ex. ....</b>
		<b>Pagina 9 din 20</b>
	<b>Cod: PO – DGP – 01</b>	<b>Exemplar nr.1</b>






## MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

- 8.7.3 Punerea în valoare a terenurilor degradate se realizează prin lucrări de ameliorare prin împădurire a acestor terenuri, lucrări care vor fi executate pe bază de documentații tehnico – economice;
- 8.7.4 Valoarea lucrărilor se estimează în urma întocmirii unui studiu de fezabilitate a investiției, pe baza normelor tehnice, de către operatori economici atestați în vederea proiectării de lucrări de îmbunătățiri funciare conform prevederilor legale;
- 8.7.5 Atribuirea contractului de servicii pentru întocmirea studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice se va face conform ofertei declarate câștigătoare în cadrul procedurii de achiziție publică de lucrări/servicii, procedură care va fi organizată de către responsabilul cu achizițiile publice din cadrul Gărzilor forestiere;
- 8.7.6 Studiile de fezabilitate și proiectele tehnice vor fi realizate de către operatori economici atestați în conformitate cu prevederile legislației în domeniu aferente precum și ale caietelor de sarcini achiziționate care vor fi întocmite de către direcția/serviciul/biroul de implementare –monitorizare a lucrărilor silvice și aprobate de inspectorul șef al Gărzii forestiere, anterior demarării procedurii de atribuire a acestora;
- 8.7.7 Responsabilitatea privind organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de întocmire a studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice mai sus menționate revine compartimentului de achiziții publice din cadrul Gărzilor forestiere prin persoana desemnată de inspectorului șef să utilizeze Serviciul Electronic de Achiziții Publice;
- 8.7.8 Studiile de fezabilitate întocmite și avizate intern de către operatorii economici atestați vor fi recepționate și avizate de Comisia tehnico-economică constituită prin decizia inspectorului șef al Gărzii forestiere. Studiile de fezabilitate avizate favorabil de Garda forestieră se transmit Ministerului Apelor și Pădurilor pentru a fi analizate și avizate favorabil în cadrul Comisiei tehnico-economice a ministerului.
- 8.7.9 Aceste documentații sunt verificate de Direcția Păduri și Dezvoltare Forestieră care poate solicita eventuale completări sau clarificări, dacă este cazul, după care sunt înaintate împreună cu Documentul de avizare, întocmit de proiectant, Secretariatului C.T.E. din cadrul Direcției de Investiții a ministerului în vederea verificării și introducerii pe ordinea de zi a ședinței de avizare. La solicitarea Secretariatului C.T.E., pentru fiecare studiu de fezabilitate verificat, se întocmește de către Direcția Păduri și Dezvoltare Forestieră, Fișa de conformitate prin care se verifică conformitatea dintre datele cuprinse în studiul de fezabilitate și datele cuprinse în documentul de avizare. Comisia CTE poate aviza favorabil sau respinge studiul de fezabilitate;
- 8.7.10 Dacă documentația a fost avizată, Secretariatul C.T.E. emite Avizul favorabil iar după emiterea acestuia, în funcție de valoarea estimată a investiției, se emite actul aprobator al indicatorilor tehnico-economici ai acesteia, fie de către Inspectorul șef al Gărzii forestiere prin decizie, fie de Ordonatorul principal de credite prin ordin de ministru, fie de către Guvernul României prin hotărâre;
- 8.7.11 Ulterior parcurgerii etapelor enunțate la punctul anterior, autoritatea contractantă ( Garda forestieră) solicită ministerului fonduri pentru decontarea serviciului de elaborare a studiului de fezabilitate;
- 8.7.12 După decontarea serviciului de proiectare aferent elaborării studiului de fezabilitate, prin procedura legală de atribuire în SEAP, se va proceda la întocmirea proiectului tehnic, în prealabil însă, la

<b>Ministerul Apelor și Pădurilor</b> <b>Direcția Generală Păduri</b>	<b>Procedura operațională</b> privind constituirea perimetrelor de ameliorare, proiectarea și execuția lucrărilor de reconstrucție ecologică prin împădurire a terenurilor degradate și predarea către beneficiari a suprafețelor împădurite care au realizat starea de masiv	<b>Ediția 1 – Anul 2017</b>
		<b>Nr. de ex.3</b>
		<b>Revizia 0</b>
		<b>Nr. de ex. ....</b>
		<b>Pagina 10 din 20</b>
	<b>Cod: PO – DGP – 01</b>	<b>Exemplar nr.1</b>





# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

nivelul DPDF și al Direcției de Investiții se va proceda la modificarea listei de investiții prin introducerea obiectivului de investiții al cărui studiu de fezabilitate a fost recepționat și decontat, de la capitolul referitor la cheltuielile de proiectare la capitolul de lucrări în continuare;

8.7.13 Astfel, proiectul tehnic se întocmește de către proiectant, se recepționează de autoritatea contractantă (Garda forestieră) și se solicită ministerului asigurarea fondurilor pentru decontarea proiectului tehnic;

8.7.14 După parcurgerea acestei etape, la nivelul Gărzii forestiere se va demara procedura legală de atribuire a lucrărilor de împădurire;

8.7.15 Realizarea lucrărilor de proiectare, amenajare, ameliorare și punere în valoare a terenurilor degradate, prin lucrări de îmbunătățiri funciare, executate în perimetre de ameliorare cu destinație agricolă, se finanțează din Fondul de ameliorare a fondului funciar, bugetul de stat și/sau din surse legal constituite;

8.7.16 Decontarea cheltuielilor cu serviciile de proiectare și a cheltuielilor cu executarea lucrărilor se va face conform prevederilor Ordinului nr. 2 353/2012 de către șefii compartimentelor financiar contabil din cadrul Gărzilor Forestiere;

## AVIZE ȘI ACORDURI DE PRINCIPIU

8.7.17 Avizul beneficiarului obiectivului de investiții privind necesitatea și oportunitatea investiției;

8.7.18 Certificatul de urbanism (daca este cazul);

8.7.19 Avize de principiu privind asigurarea utilităților după caz: ( de exemplu :energie termică, electrica, gaz metan, apa, canal, etc)

8.7.20 Acord de mediu (obligatoriu);

8.7.21 Alte avize și acorduri de principiu specifice (dacă este cazul)

## ANEXE


8.7.22 Devize pe categorii de lucrări

## 8.8 Predarea-primirea amplasamentelor terenurilor constituite în perimetre de ameliorare la începerea lucrărilor

8.8.1 După desemnarea ofertei câștigătoare și atribuirea contractului de execuție a lucrărilor de împădurire se va proceda la predarea –primirea amplasamentului perimetrului de ameliorare de la proprietarul terenului la executantul lucrărilor de împădurire;

8.8.2 Pentru predarea-primirea amplasamentelor terenurilor constituite în perimetre de ameliorare, la demararea lucrărilor este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

<b>Ministerul Apelor și Pădurilor</b> <b>Direcția Generală Păduri</b>	<b>Procedura operațională</b> privind constituirea perimetrelor de ameliorare, proiectarea și execuția lucrărilor de reconstrucție ecologică prin împădurire a terenurilor degradate și predarea către beneficiari a suprafețelor împădurite care au realizat starea de masiv	<b>Ediția 1 – Anul 2017</b> <b>Nr. de ex.3</b>
		<b>Revizia 0</b> <b>Nr. de ex. ....</b>
		<b>Pagina 11 din 20</b>
	<b>Cod: PO – DGP – 01</b>	<b>Exemplar nr.1</b>





# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

- existența unui acord scris din partea proprietarului sau al reprezentantului legal al acestuia privind constituirea perimetrului de ameliorare și împădurirea acestuia;

- existența unui contract privind instalarea plantației și întreținerea acesteia până la realizarea stării de masiv, încheiat între autoritatea contractantă și executantul lucrărilor;

8.8.3 La nivelul Gărzilor Forestiere, prin decizie a inspectorilor șefi, se constituie o comisie pentru predarea către executant a amplasamentului constituit în perimetrul de ameliorare;

8.8.4 Predarea-primirea amplasamentului se face de către o comisie constituită și care este alcătuită din următorii membri:

- un reprezentant al autorității contractante responsabil de perimetrele de ameliorare;
- un reprezentant al autorității contractante din cadrul serviciului financiar contabil și administrativ;
- reprezentantul legal al proprietarului/administratorului terenului;
- reprezentantul legal al proiectantului;
- reprezentantul legal al executantului.

8.8.5 Termenul de predare-primire a amplasamentului este de maximum 15 zile calendaristice de la semnarea contractului de execuție a lucrărilor de împădurire dacă condițiile din teren permit acest lucru;

8.8.6 Gărzile Forestiere înștiințează în scris membrii comisiei privind data, ora și locul de întâlnire.

8.8.7 Delegații executantului, proiectantului și ai proprietarului/administratorului terenului vor face dovada faptului că sunt reprezentanți legali printr-o împuternicire scrisă (anexa 11a OM 4017/2012) care se prezintă la data stabilită pentru întâlnirea comisiei și va fi atașată la procesul-verbal de predare-primire a amplasamentului întocmit conform anexei nr. 2 din Ordin;

8.8.8 Predarea-primirea se realizează între reprezentantul legal al proprietarului/administratorului terenului și reprezentantul legal al executantului, obligatoriu în prezența celorlalți membri ai comisiei, ocazie cu care se întocmește procesul-verbal de predare-primire a amplasamentului;

8.8.9 La predarea-primirea amplasamentului perimetrului de ameliorare, proiectantul indică membrilor comisiei limitele perimetrului. Membrii comisiei au obligația de a verifica existența în teren a picheților de contur și a poziționării corecte a acestora, cu ajutorul unui aparat GPS, conform inventarului de coordonate din "Planul de amplasare și delimitare a imobilului", inclus în studiul de fezabilitate;


8.8.10 Răspunderea privind existența și amplasarea corespunzătoare în teren a picheților de contur, conform documentației cadastrale din studiul de fezabilitate revine proiectantului.

**8.9. Realizarea lucrărilor de împădurire pe perioada desfășurării contractului, recepția acestora, constatarea realizării stării de masiv și recepția finală**

8.9.1 Gărzile Forestiere vor emite ordin de începere a lucrărilor și vor întocmi procese verbale de prindere (intrare în vegetație) a puieților în special pentru lucrările de împădurire executate toamna;

8.9.2 Decontarea cheltuielilor privind execuția lucrărilor de împădurire și întreținere a perimetrelor de

<b>Ministerul Apelor și Pădurilor</b> <b>Direcția Generală Păduri</b>	<b>Procedura operațională</b> privind constituirea perimetrelor de ameliorare, proiectarea și execuția lucrărilor de reconstrucție ecologică prin împădurire a terenurilor degradate și predarea către beneficiari a suprafețelor împădurite care au realizat starea de masiv	<b>Ediția 1 – Anul 2017</b>
		<b>Nr. de ex.3</b>
		<b>Revizia 0</b>
		<b>Nr. de ex. ....</b>
<b>Cod: PO – DGP – 01</b>	<b>Pagina 12 din 20</b>	
	<b>Exemplar nr.1</b>	





# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

ameliorare se va face conform prevederilor Ordinului 2353/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea și utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică;

8.9.3 Recepționarea lucrărilor executate pe parcursul derulării contractului de lucrări se face de către comisiile de recepție constituite prin decizie a inspectorilor șefi ai Gărzilor forestiere;

8.9.4 Comisiile de recepție sunt constituite din 5 sau 7 membri, dintre care trebuie să facă parte în mod obligatoriu:

- reprezentantul detinătorului cu orice titlu al terenului;
- reprezentantul administrației publice locale pe teritoriul careia se află lucrările executate;
- reprezentanți ai Gărzilor Forestiere;

8.9.5 La lucrările comisiilor mai sus menționate va participa, în calitate de invitat, și delegatul societății care realizează lucrările de împădurire;

8.9.6 Gărzile forestiere vor organiza începerea recepției în maximum 15 zile calendaristice de la notificarea terminării lucrărilor și va comunica prin grija Direcției de Implementare și Avizare data stabilită din cadrul Gărzilor Forestiere:

- a) membrilor comisiei de recepție;
- b) executantului;
- c) ordonatorului principal de credite (cu minim 5 zile înainte de data stabilită)

8.9.7 Recepția se va face în baza situațiilor de lucrări întocmite de către societatea care realizează lucrările de împădurire;

8.9.8 Comisia de recepție se întrunește la data, ora și locul fixate, iar președintele acesteia stabilește programul după care va fi făcută recepția;

8.9.9 Comisia de recepție poate funcționa numai în prezența a cel puțin 2/3 din membrii numiți ai acesteia. Hotărârile comisiei se iau cu majoritate simplă;

8.9.10 În cazul în care comisia nu se întrunește în totalitatea ei, președintele poate fixa, pentru categoriile de lucrări pentru care nu s-au prezentat membrii comisiei, un nou termen în vederea efectuării recepției, termen ce nu va depăși 4 zile lucrătoare de la data fixată inițial.

8.9.11 Comisia de recepție examinează obligatoriu:

- a) respectarea pe teren cât și la întocmirea situațiilor de lucrări a prevederilor din caietele de sarcini achizitionate. Aceasta este direct răspunzătoare de cantitatea și natura lucrărilor recepționate;
- b) executarea lucrărilor din punct de vedere cantitativ și calitativ în conformitate cu prevederile studiului de fezabilitate a proiectului tehnic, ale contractului, ale documentației de execuție și ale reglementărilor specifice. Examinarea se efectuează în toate cazurile prin cercetarea vizuală a lucrării și analizarea documentelor conținute în situațiile de lucrări;

8.9.12 La recepția tehnică a lucrărilor de împădurire se vor aplica/asimila prevederile ordinului nr. 1653/31.10.2000 privind aprobarea Normelor tehnice pentru efectuarea controlului anual al regenerărilor;

<b>Ministerul Apelor și Pădurilor</b> <b>Direcția Generală Păduri</b>	<b>Procedura operațională</b> privind constituirea perimetrelor de ameliorare, proiectarea și execuția lucrărilor de reconstrucție ecologică prin împădurire a terenurilor degradate și predarea către beneficiarii a suprafețelor împădurite care au realizat starea de masiv	<b>Ediția 1 – Anul 2017</b> <b>Nr. de ex.3</b>
		<b>Revizia 0</b> <b>Nr. de ex. ....</b>
		<b>Pagina 13 din 20</b>
	<b>Cod: PO – DGP – 01</b>	<b>Exemplar nr.1</b>





# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

8.9.13 La terminarea examinării, comisia va consemna observațiile și concluziile în procesul-verbal de recepție, care va cuprinde obligatoriu valoarea declarată a investiției, și îl va înainta împreună cu situațiile de lucrări aferente, conducerii Garzilor Forestiere împreună cu recomandarea de admitere, cu sau fără obiecții a recepției, amânarea sau respingerea ei;

Comisia de recepție recomandă respingerea recepției dacă se constată vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică realizarea uneia sau a mai multor exigențe esențiale, caz în care se impun expertize, reproiectări, refaceri de lucrări etc.

8.9.14 Absența executantului de la recepție nu constituie motiv pentru amânarea și/sau anularea actului de recepție;

8.9.15 Situațiile de absență a unor persoane sau delegați convocați vor fi consemnate în procesul-verbal de recepție;

8.9.16 În cazul în care admiterea recepției se face cu obiecții, în procesul-verbal de recepție se vor indica în mod expres acele lipsuri care trebuie să fie remediate. Termenele de remediere se vor conveni cu executantul, dar ele nu vor depăși, de regulă, 90 de zile calendaristice de la data recepției dacă, din cauza condițiilor climatice, nu trebuie fixat alt termen;

8.9.17 Dacă executantul nu-și îndeplinește obligațiile privind remedierea oricarei situații constatata la recepția lucrărilor, după trecerea termenului de remediere convenit, Garda forestieră îl va soma în scris în acest sens, iar dacă executantul nu dă curs somației, autoritatea contractanta este în drept să pretindă plata prejudiciului produs;

8.9.18 Refuzul executantului de a semna procesul-verbal de recepție se consemnează în cadrul acestuia;

8.9.19 Data recepției este cea a încheierii de către comisia de recepție a procesului-verbal de recepție a lucrărilor, cu sau fără obiecții;

8.9.20 Executantul are la dispoziție 20 de zile calendaristice de la data primirii procesului-verbal de recepție, amânare sau de respingere a recepției pentru a contesta obiecțiile sau respingerea. Litigiul se rezolvă prin arbitraj, dacă această formă de conciliere a fost prevăzută în contract, sau prin acțiune înaintată la instanța judecătorească competentă.

8.9.21 Situațiile de lucrări însușite fără obiecțiuni de către comisiile de recepție vor fi verificate, înaintea prezentării spre aprobare, din punct de vedere al corespondenței cu devizul ofertă după cum urmează: din punct de vedere tehnic de către persoana din cadrul compartimentului de implementare și monitorizare a lucrărilor tehnice, iar din punct de vedere financiar de către persoana din cadrul serviciului financiar contabil, persoane care sunt desemnate prin decizie a inspectorilor șefi ai Garzilor Forestiere;

8.9.22 După primirea procesului verbal de recepție și a situațiilor de lucrări aprobate de către Inspectorul Șef al Gărzii Forestiere executantul lucrărilor de împădurire va emite în termen de 15 zile factura fiscală pentru lucrările recepționate și o va depune la sediul Gărzii Forestiere;

8.9.23 Factura va fi verificată și avizată din punct de vedere al *Cerificării realității, legalității și regularității datelor* și *Bun de plată* de către persoanele desemnate prin decizie a inspectorilor șefi ai Garzilor Forestiere;

Ministerul Apelor și Pădurilor  
Direcția Generală Păduri

**Procedura operațională** privind  
constituirea perimetrelor de ameliorare,  
proiectarea și execuția lucrărilor de  
reconstrucție ecologică prin împădurire a  
terenurilor degradate și predarea către  
beneficiari a suprafețelor împădurite care  
au realizat starea de masiv

Cod: PO – DGP – 01

Ediția 1 – Anul 2017  
Nr. de ex.3

Revizia 0  
Nr. de ex. ....

Pagina 14 din 20

Exemplar nr.1







8.9.24 După obținerea acestor vize, pe factură se va aplica viza cu inscripția *Control financiar preventiv*;

8.9.25 Ulterior obținerii vizelor amintite, copiile facturilor, copiile proceselor verbale de recepție și ale situațiilor de lucrări conforme cu originalul, vor fi înaintate Ministerului Apelor și Pădurilor-Direcția Păduri și Dezvoltare Forestieră pentru verificare și propunere de decontare;

8.9.26 În vederea stabilirii procentului de reușită a plantațiilor înființate, a modului de dezvoltare al acestora și al confirmării lucrărilor care trebuie executate în continuare în perimetrul de ameliorare, anual în perioada 15 octombrie -15 noiembrie se efectuează controlul anual al regenerărilor realizat de către executant, cu participarea delegaților desemnați ai Gărzilor Forestiere, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice privind efectuarea controlului anual al regenerărilor aprobate prin Ordinul 1653/31.10.2000;

8.9.27 Verificarea se face de către comisia stabilită prin decizie a Inspectorului Șef al Gărzilor Forestiere în acest sens;

8.9.28 Perioada de urmărire a regenerărilor prin controlul anual al regenerărilor este cuprinsă între anul înființării acestora și anul realizării stării de masiv;

8.9.29 Starea de masiv reprezintă momentul din care o regenerare (plantație) se poate dezvolta independent, masa exemplarelor componente realizând o desime la care acestea se condiționează reciproc în creștere și dezvoltare fără a mai necesita lucrări de completări sau întrețineri. Starea de masiv pentru regenerări artificiale se consideră realizată :

- a) la foioase: când coroanele puiștilor se ating pe rand sau în grupe, în proporție de cel puțin 80%, iar pentru plopi când diametrul la 1.30 este de cel puțin 8 cm;
- b) la rașinoase: când înălțimea puiștilor este de 1.2 -1.4 m în stațiuni normale și de 0.6 -0.8 m în stațiuni extreme și terenuri degradate;

7.9.30 Comisia de verificare a controlului anual al regenerărilor analizează și verifică:

- cel puțin 20% din numărul suprafețelor de control, sub aspectul amplasării și delimitării lor corecte,
- prin sondaj, realitatea datelor culese din suprafețele de control,
- necesitatea lucrărilor executate în anul când se efectuează controlul anual, calitatea execuției și perioada realizării lor;
- eficacitatea lucrărilor executate, sub aspect tehnic și economic,
- temeinicia cauzelor prin care se justifică pierderile înregistrate în suprafețele supuse controlului și corectitudinea estimării acestor pagube,
- dacă pierderile înregistrate la controlul anterior au fost refăcute;

8.9.31 Președintele comisiei de verificare, pe parcursul derulării lucrărilor de control anual, va îndruma și controla activitatea echipelor de inventariere consemnând măsurile stabilite pe teren, precum și deficiențele constatate, în proces verbal care va cuprinde obligatoriu:

-numărul și mărimea suprafețelor de control delimitate pe teren, scurtă caracterizare a constatărilor (procentul de reușită, compoziția de împădurire realizată față de cea stabilită de proiectul tehnic, modul de dezvoltare a regenerării, etc);

Ministerul Apelor și Pădurilor  
Direcția Generală Păduri

**Procedura operațională** privind  
constituirea perimetrelor de ameliorare,  
proiectarea și execuția lucrărilor de  
reconstrucție ecologică prin împădurire a  
terenurilor degradate și predarea către  
beneficiari a suprafețelor împădurite care  
au realizat starea de masiv

Cod: PO – DGP – 01

Ediția 1 – Anul 2017  
Nr. de ex.3

Revizia 0  
Nr. de ex. ....

Pagina 15 din 20

Exemplar nr.1





-concluzii asupra lucrărilor executate (dacă erau necesare din punct de vedere tehnico- economic, dacă s-au respectat normele tehnice în vigoare, dacă lucrările s-au efectuat la timp, dacă completările și refacerile din calamități prevăzute la refaceri au fost executate, etc);

-specificarea cauzelor pentru care nu s-a realizat în termen starea de masiv;

-aprecieri asupra pierderilor înregistrate peste limitele admise pentru pierderi tehnologice, cauze, propuneri de recuperare a pagubelor;

-concluzii și recomandări asupra lucrărilor propuse pentru toamna anului curent și pentru anul viitor, necesitatea acestora, justificarea pierderilor, propuneri de refacere, încadrarea în perioada de realizare a stării de masiv;

-măsuri propuse pentru remedierea deficiențelor constatate;

8.9.32 Comisia întocmește procesul verbal mai sus menționat la care anexează centralizatorul regenerărilor care au realizat starea de masiv –anexa nr 4 și centralizatorul regenerărilor care nu au realizat starea de masiv –anexa nr. 5 din norme tehnice la controlul anual al regenerărilor.

8.9.33 Comisia certifică în procesele verbale încheiate realizarea stării de masiv. Modelul de proces verbal de constatare a realizării stării de masiv este prezentat în anexa nr. 6 din normele tehnice la controlul anual al regenerărilor;

## 8.10 Predarea-primirea amplasamentelor terenurilor constituite în perimetre de ameliorare în cazul rezilierii contractului de lucrări

8.10.1 În cazul rezilierii contractului de lucrări (abandon, faliment, neîndeplinirea obligațiilor, etc) încheiat între autoritatea contractantă și executantul lucrării, autoritatea contractantă asigură, în termen de 3 zile, predarea provizorie a amplasamentului perimetrului către ocolul silvic nominalizat;

8.10.2 Serviciile de pază se asigură de către ocolul silvic nominalizat, pe bază de contract și la valoarea prevăzută în proiectul tehnic;

8.10.3 Gărzile Forestiere, prin decizie/hotărâre, constituie o comisie pentru predarea provizorie a amplasamentului perimetrului în perioada cuprinsă între data rezilierii contractului și data predării terenului către un alt executant în condițiile legii;

8.10.4 Comisia prevăzută mai sus are următoarea componență:

- un reprezentant al autorității contractante responsabil de perimetrele de ameliorare;
- un reprezentant al autorității contractante din cadrul serviciului financiar contabil și administrativ ;
- reprezentantul ocolului silvic responsabil de pază și protecție;
- reprezentantul ocolului silvic responsabil de cultură și refacere;
- pădurarul care preia în gestiune perimetrul de ameliorare;
- seful districtului în raza căruia se afla amplasat perimetrul de ameliorare;
- reprezentantul legal al proprietarului/administratorului terenului;
- reprezentantul legal al proiectantului;
- reprezentantul legal al executantului.

<b>Ministerul Apelor și Pădurilor</b> <b>Direcția Generală Păduri</b>	<b>Procedura operațională</b> privind constituirea perimetrelor de ameliorare, proiectarea și execuția lucrărilor de reconstrucție ecologică prin împădurire a terenurilor degradate și predarea către beneficiari a suprafețelor împădurite care au realizat starea de masiv	<b>Ediția 1 – Anul 2017</b>
		<b>Nr. de ex.3</b>
		<b>Revizia 0</b>
		<b>Nr. de ex. ....</b>
	<b>Cod: PO – DGP – 01</b>	<b>Pagina 16 din 20</b>
		<b>Exemplar nr.1</b>





8.10.5 Predarea-primirea provizorie a amplasamentului se face pe bază de inspecție de fond, cu consemnarea valorii lucrărilor executate, recepționate și decontate și a valorii lucrărilor rămase de executat, recepționat și decontat;

8.10.6 La predarea-primirea provizorie a amplasamentului se va încheia un proces-verbal al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5 din procedura aprobată prin ordinul nr. 4017/2012.

8.10.7 Contractul de pază se încheie între autoritatea contractantă și ocolul silvic, iar decontarea serviciilor prestate se face lunar, prin grija autorității contractante, din capitolul de deviz destinat pazei perimetrului;

8.10.8 Valoarea pagubelor care se pot înregistra ca urmare a neexecutării la timp a lucrărilor prevăzute în proiect, pe perioada suspendării execuției contractului, sau a lucrărilor necesare la reluarea contractului, constatate prin inspecție de fond cu participarea proiectantului, va fi suportată de partea responsabilă conform clauzelor contractului de execuție a lucrărilor;

8.10.9 În termen de maximum 15 zile de la rezilierea contractului, autoritatea contractantă va lua toate măsurile necesare pentru demararea procedurii de achiziție publică privind atribuirea contractului de execuție a lucrărilor și finalizarea investiției;

8.10.10 La reatribuirea contractului de execuție a lucrărilor, predarea- primirea amplasamentului pentru continuarea lucrărilor se va face conform prevederilor cap II din procedura cf OM 4017/2012;

8.10.11 În cazul modificării termenului de realizare a reușitei definitive, autoritatea contractantă va informa proprietarul/administratorul în legătură cu prelungirea duratei de finalizare a investiției, cu motivarea acestei modificări;

8.10.12 Toate documentele care fac obiectul prezentei proceduri vor fi înregistrate individual la autoritatea contractantă în registrul de intrări-ieșiri documente;


8.10.13 Predarea amplasamentelor pentru executarea lucrărilor de instalare a plantației și pentru pază nu aduce atingere dreptului de proprietate asupra terenului respectiv;

8.10.14 Prevederile prezentelor proceduri se aplică și în cazul perimetrelor care, până la intrarea în vigoare a prezentei proceduri, au încheiat starea de masiv și nu au fost predate către proprietar/administrator.

## 8.11 Predarea-primirea amplasamentelor terenurilor constituite în perimetre de ameliorare la terminarea lucrărilor și transferul obiectivului de investiție

8.11.1 Procedura de transfer a obiectivului de investiție către proprietarul terenului se efectuează la finalizarea investiției, respectiv la constatarea realizării stării de masiv, conform legislației silvice în vigoare;

<b>Ministerul Apelor și Pădurilor</b> <b>Direcția Generală Păduri</b>	<b>Procedura operațională</b> privind constituirea perimetrelor de ameliorare, proiectarea și execuția lucrărilor de reconstrucție ecologică prin împădurire a terenurilor degradate și predarea către beneficiari a suprafețelor împădurite care au realizat starea de masiv	<b>Ediția 1 – Anul 2017</b> <b>Nr. de ex.3</b>
		<b>Revizia 0</b> <b>Nr. de ex. ....</b>
		<b>Pagina 17 din 20</b>
	<b>Cod: PO – DGP – 01</b>	<b>Exemplar nr.1</b>





# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

8.11.2 În termen de maximum 3 zile de la data încheierii procesului - verbal de constatare a realizării stării de masiv, autoritatea contractantă întocmește *Cererea de transmitere fără plată a obiectivului de investiție*, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 din procedura cf OM 4017/2012;

8.11.3 Cererea întocmită, împreună cu procesul-verbal de constatare a realizării stării de masiv, se transmit ordonatorului principal de credite în vederea aprobării;

8.11.4 Modul de soluționare a cererii se comunică autorității contractante care a depus-o, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la ordonatorul principal de credite;

8.11.5 În cazul unei documentații incomplete sau care mai necesită acte doveditoare suplimentare, termenul de comunicare curge de la data depunerii completărilor;

8.11.6 În termen de maximum 3 zile după primirea aprobării ordonatorului principal de credite, autoritatea contractantă, prin decizie/hotărâre, constituie o comisie pentru receptia finală a lucrării și predarea către proprietar/administrator a amplasamentului perimetrului ameliorat și a plantației existente pe acesta;

8.11.7 Comisia prevăzută are următoarea componență:

- un reprezentant al autorității contractante responsabil de perimetrele de ameliorare;
- un reprezentant al autorității contractante responsabil de contabilitate;
- reprezentantul legal al proprietarului/administratorului terenului;
- reprezentantul legal al proiectantului;
- reprezentantul legal al executantului.

8.11.8 Convocarea comisiei se face de către autoritatea contractantă în termen 3 zile de la data deciziei/hotărârii de constituire a acesteia;

8.11.9 Predarea amplasamentului perimetrului se face de către executant, în prezența comisiei special constituite, către proprietarul/administratorul terenului, care este și beneficiarul investiției;

8.11.10 La predarea amplasamentului și a investiției se încheie un proces-verbal conform Anexei nr. 4 din procedura aprobată prin ordinul nr. 4017/2012;

8.11.11 După semnarea procesului-verbal prevăzut mai sus, proprietarul/administratorul are toate drepturile și obligațiile stipulate de lege ca deținător de terenuri incluse în fondul forestier național;

## 8.12. Propuneri de măsuri de prevenire a unor situații de abandonare a lucrărilor

8.12.1 Având calitatea de autoritate contractantă, Gărzile forestiere vor supraveghea realizarea lucrărilor calitativ și cantitativ prin verificări în perimetrele de ameliorare la fiecare etapă pentru care se solicită decontarea;

8.12.2 Se recomandă, în condițiile legii, creșterea cuantumului garanției depuse de prestator astfel încât abandonarea executării lucrărilor să nu fie profitabilă;

<b>Ministerul Apelor și Pădurilor</b> <b>Direcția Generală Păduri</b>	<b>Procedura operațională</b> privind constituirea perimetrelor de ameliorare, proiectarea și execuția lucrărilor de reconstrucție ecologică prin împădurire a terenurilor degradate și predarea către beneficiari a suprafețelor împădurite care au realizat starea de masiv	<b>Ediția 1 – Anul 2017</b> <b>Nr. de ex.3</b>
		<b>Revizia 0</b> <b>Nr. de ex. ....</b>
		<b>Pagina 18 din 20</b>
	<b>Cod: PO – DGP – 01</b>	<b>Exemplar nr.1</b>





# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

8.12.3 Depunerea garanției de bună execuție să se efectueze la semnarea contractului și să reprezinte un procent de maxim 10% din valoarea totală a lucrărilor. Returnarea garanției să se efectueze după realizarea stării de masiv, conform recepției finale;

8.12.4 Cheltuielile privind paza perimetrului până la încheierea unui nou contract vor fi imputate prestatorului care a abandonat realizarea lucrărilor conform contractului;

8.12.5 Încheierea de contracte unitare valabile pentru toate gârziile forestiere astfel încât de la încheierea contractului să se poată evita abandonarea lucrărilor;

8.12.6 Contractul trebuie să stipuleze termene și obligații clare ale prestatorilor dar și despăgubiri în procente din valoarea totală a contractului în cazul în care aceștia nu își respectă obligațiile contractuale;

## 9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

Nr. crt.	Compartimentul	Verificare	Informare	Avizare	Aprobare	Arhivare
1	DGP/DPDF/ Razvan Breazu	X				X
	DGP/DPDF/ Sebastian Constantin	X				
2	DGP/DPDF/ Călin Popa		X			
3	DGP/DPDF/ Dan Achim			X		
4	DGP/ Ilie Mihalache				X	
5	DGP/DEF/ Nicoleta Dima			X		

Ministerul Apelor și Pădurilor  
Direcția Generală Păduri

**Procedura operațională** privind  
constituirea perimetrelor de ameliorare,  
proiectarea și execuția lucrărilor de  
reconstrucție ecologică prin împădurire a  
terenurilor degradate și predarea către  
beneficiari a suprafețelor împădurite care  
au realizat starea de masiv

Cod: PO – DGP – 01

Ediția 1 – Anul 2017  
Nr. de ex.3

Revizia 0  
Nr. de ex. ....

Pagina 19 din 20

Exemplar nr.1





## 10 Cuprins:

Numărul componentei	Denumirea componentei	Pagina
1	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii	2
2	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii	2
3	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii	2
4	Scopul activității de elaborare a procedurilor	3
5	Domeniul de aplicare a procedurii	3
6	Documente de referință /reglementări aplicabile activității procedurate	3 – 4
7	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedură	4-7
8	Descrierea procedurii	8-19
9	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	19
10	Cuprins	20
11	Anexă: diagrama de proces	

Ministerul Apelor și Pădurilor  
Direcția Generală Păduri

**Procedura operațională** privind  
constituirea perimetrelor de ameliorare,  
proiectarea și execuția lucrărilor de  
reconstrucție ecologică prin împădurire a  
terenurilor degradate și predarea către  
beneficiari a suprafețelor împădurite care  
au realizat starea de masiv

Cod: PO – DGP – 01

Ediția 1 – Anul 2017  
Nr. de ex.3

Revizia 0  
Nr. de ex. ....

Pagina 20 din 20

Exemplar nr.1



**Anexa 1** Schema logică privind constituirea perimetrelor de ameliorare, proiectarea și execuția lucrărilor de reconstrucție ecologică prin împădurire a terenurilor degradate și predarea către beneficiari a suprafețelor împădurite care au realizat starea de masiv

