Ob. 1 - LUCRARI DE AMENAJARE PARAU TABANA Sl AFLUENTI

ROSFADS1

b) - Lucrari de amenjare
afluentilor paraulul Tabana

c) - Acumularea nepermanenta
pe Valea Batacall

—AQUAPROIECT S.A—



Grafic pentru derularea activitatilor privind realizarea investitiei

”Apararea impotriva inundatiilor a localitatii Babadag, judetul Tulcea”

Etape realizare proceduri achizitie P.T. si executie lucrari

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ”Apararea impotriva inundatiilor a localitatii Babadag, judetul Tulcea”
DENUMIREA ETAPEI ACTIVITATE Durata [Data incepere|Data finalizare

2018 2019 2020

pr |mai| iun | iul |aug|sep | oct | noi | dec | ian | feb [ mar | apr | mai | iun | iul |aug|sep | oct | noi | dec |ian-dec

Elaborare si Aprobare Studiu de Fezabilitate 2015 2016

Elaborare documentatii tehnice de aprobare a

indicatorilor H.G.631 din 2017 2015 2017

Asistenta tehnica
bentru intocmirea $iEIaborarea documentatiei Aplicatiei cererii de

b Cererii finantare 3 luni | 01/04/2018 | 30/06/2018
aprobarea Cererii :

de finantare/
Aplicatia de
finantare Depunerea Aplicatiei cererii de finantare 1lun3 | 01/07/2018 | 31/07/2018

IAprobarea Aplicatiei cererii de finantare AM POIM | 3 luni | 01/08/2018 | 30/09/2018

Semnarea contractelor de Finantare 1luni | 01/10/2018 | 31/10/2018
Pregatirea documentatiei de atribuire 4 luni | 01/06/2018 B1/10/2018
Lansarea anuntului si deschiderea ofertelor 2 luni | 01/10/2018 | 30/11/2018

Implementarea

proiectului cu

finantare din POIM . . . .
Evaluarea ofertelor si data semnarii contractului 2 luni | 01/12/2018 | 31/01/2019

Elaborare PT si executie lucrari 23 luni | 01/02/2019 | 31/12/2020




CAPACITATI:

- Lucrari de amenajare in bazinul hidrografic al paraului Tabana

suprafata $=45,5 kmp

- Amenajare parau Tabana L=5,95 km

- Amenajarea afluentilor (canale de drenaj) L=2.70 km

- Poduri pe drumuri laterale 3 buc.

- Pasarele metalice peste raul Tabana 15 buc.
DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI 48 luni
FINANTARE - Proiectul este propus pentru finantare din POIM

2014-2020, Axa prioritara 5 - Promovarea adaptarii la
schimbarile climatice, a prevenirii si a gestionarii

riscurilor, Obiectivul specific 5.1.

—AQUAPROIECT S.A—




VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI

Valori conform Deviz General (inclus cap. 7)- preturi 28.02.2018
pentru 1 Euro =4.6625 lei

- VARIANTA 3
| 77.408,233 mii lei 16.602,302 mii Euro
C+M 59.939,512 mii lei 12.855,660 mii Euro

- VARIANTA 3A - ANAR
I 66.741,499 mii lei 14.314.531 mii Euro
C+M 51.593,882 mii lei 11.065,712 mii Euro

—AQUAPROIECT S.A—




VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI

Valori conform Deviz General (6 capitole)- preturi 28.02.2018
pentru 1 Euro =4.6625 lei

- VARIANTA 3
[ 77.489,345 mii lei 16.619,699 mii Euro
C+M 59.939,513 mii lei 12.855,660 mii Euro

- VARIANTA 3A - ANAR
I 66.822,610 mii lei 14.331.,927 mii Euro
C+M 51.593,882 mii lei 11.065,712 mii Euro

- VARIANTA 3B - C.N.A.L.R (5 poduri DN)
| 10.666,735 mii lei 2.287,772 mii Euro
C+M 8.345,631 mii lei 1.789,948 mii Euro

—AQUAPROIECT S.A—




